

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/262
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/659
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1169
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1309
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 067/1/2022
SPP: 1856.2241067FVI

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

II/429 BOHDALICE - NESOVICE, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený [REDACTED]

IČO: 452 74 924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 16. 5. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.8.2022 a dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Při zřízení nových uličních vpustí v prostoru autobusové zastávky v obci Bohdalice bylo zjištěno, že stávající odtok je nefunkční. Proto je nutné nové uliční vpusti odvodnit do přilehlého pozemku pomocí PVC trouby do nově provedené vsakovací jámky.
- Po vytyčení komunikace (dle skutečného stavu) = podélné a příčné sklony nové komunikace, nebude nutné provádět část dvojřádku – přídlažby z velkých kostek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

37.345.834,78 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně



EUROVIA CS, a.s.

V Brně

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
15.02.2023 09:59

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Projekt: II/429 Bohdalice - Nesovice, 1. stavba, úprava po DI č. V

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Dodatek č.2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		TDK1		TDK2		
			VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/429, km 0,046 - 1,653	20 589 888,99	1 806 155,94		102 041,58	-153 565,50	22 344 521,01
SO 101.1	Silnice II/429, km 0,046 - 1,653 - odvodnění (zde 95%)	1 498 997,40					1 498 997,40
SO 102	Sanace svahu zářezu II /429 - Bohdalice (km 0,300)	567 493,60					567 493,60
SO 111	Obruby - Bohdalice	402 010,00					402 010,00
SO 111.1	Obruby - Bohdalice zastávky	235 752,80					235 752,80
SO 112	Obruby - Kozlany	1 420 880,70					1 420 880,70
SO 112.1	Obruby - Kozlany zastávky	213 799,50					213 799,50
SO 171	Dopravní značení	256 974,36					256 974,36
SO 201	Most ev.č. 429-002 přes tok Runza (km 1,165)	4 477 481,61					4 477 481,61
SO 201.1	Most ev.č. 429-002 přes tok Runza (km 1,165) - úprava před mostem	54 985,80					54 985,80
SO 203	Most ev.č. 429-002 - Kaliště (km 1,165)	663 654,44					663 654,44
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		30 381 919,20	1 806 155,94	0,00	102 041,58	-153 565,50	32 136 551,22

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem						

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé	30 381 919,20	1 806 155,94	0,00	102 041,58	-153 565,50	32 136 551,22

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 001	Příprava území, odhumusování ploch ZPF	115 120,00					115 120,00
SO 101.1	Silnice II/429, km 0,046 - 1,653 - odvodnění (zde 5%)	78 894,60					78 894,60
SO 121	Chodníky - Bohdalice	403 869,18					403 869,18
SO 122	Chodníky - Kozlany	218 947,37					218 947,37
SO 131	Sjezdy na pozemky - Bohdalice	186 223,58					186 223,58
SO 132	Sjezdy na pozemky - Kozlany	938 814,91					938 814,91
SO 161	Úpravy objízdných tras	546 932,66	702 006,98	-82 208,00			1 166 731,64
SO 351	Přeložka vodovodu PVC DN 150 - Bohdalice (km 0,500)	268 986,23					268 986,23
SO 450	Veřejně osvětlení Bohdalice	159 368,00					159 368,00
SO 701	Přeložka BUS - čekárny, Bohdalice (km 0,480 vlevo)	58 300,00					58 300,00
SO 702	Přeložka oplocení (0,500 vlevo)	47 495,48					47 495,48
SO 802	Rekultivace dočasných záborů	45 163,00					45 163,00
SO 803	Vegetační úpravy	316 869,57					316 869,57
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		3 384 984,58	702 006,98	-82 208,00	0,00	0,00	4 004 783,56

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		889 000,00					889 000,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		315 500,00					315 500,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		1 204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00

II. Rekapitulace	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady	4 589 484,58	702 006,98	-82 208,00	0,00	0,00	5 209 283,56

I. + II. Rekapitulace SÚS	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	34 971 403,78	2 508 162,92	-82 208,00	102 041,58	-153 565,50	37 345 834,78

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 1. stavba (km 0,046 - 1,653), ZN, VCP, TDK 2**Objekt:** Změna č. 3 SO 101 Silnice II/429, km 0,046 – 1,653**Rozpočet:** vícepráce SO 101 Silnice II/429, km 0,046 – 1,653**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 102 041,58 Kč**Cena celková:** 102 041,58 Kč**DPH:** 21 428,73 Kč**Cena s daní:** 123 470,31 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 102 041,58 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 1. stavba (km 0,046 - 1,653), ZN, VCP, TDK 2
Objekt: Změna č. 3 SO 101 Silnice II/429, km 0,046 – 1,653
Rozpočet: vícepráce SO 101 Silnice II/429, km 0,046 – 1,653

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	101,430	292,00	29 617,56
			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04				
			VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI				
0			Všeobecné konstrukce a práce				29 617,56
1			Zemní práce				
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	16,800	827,00	13 893,60
2	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	31,500	170,00	5 355,00
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,880	704,00	4 139,52
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	41,300	901,00	37 211,30
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	48,300	22,00	1 062,60
			dle pol.č. 13173: 122,7=122.700000 [A]				
1			Zemní práce				61 662,02
2			Základy				
5	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	30,000	47,00	1 410,00
2			Základy				1 410,00
8			Potrubí				
6	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	28,000	334,00	9 352,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 1. stavba (km 0,046 - 1,653), ZN, VCP, TDK 2
Objekt: Změna č. 3 SO 101 Silnice II/429, km 0,046 – 1,653
Rozpočet: vícepráce SO 101 Silnice II/429, km 0,046 – 1,653

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí						9 352,00

Celkem: 102 041,58

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 1. stavba (km 0,046 - 1,653), ZN, MNP, TDK 2**Objekt:** Změna č. 4 SO 101 Silnice II/429, km 0,046 - 1,653**Rozpočet:** méněpráce SO 101 Silnice II/429, km 0,046 – 1,653**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -153 565,50 Kč**Cena celková:** -153 565,50 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** -153 565,50 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -153 565,50 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 1. stavba (km 0,046 - 1,653), ZN, MNP, TDK 2
Objekt: Změna č. 4 SO 101 Silnice II/429, km 0,046 - 1,653
Rozpočet: méněpráce SO 101 Silnice II/429, km 0,046 – 1,653

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
29	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	-112,750	1 362,00	-153 565,50
5		Komunikace					-153 565,50

Celkem: -153 565,50