



„Fotovoltaická elektrárna – Brno, Ořechovská 35“

objednatele: S/SÚSJMK/2022/487

číslo 1 objednávky: S/SÚSJMK/2022/609

číslo 2 objednávky: S/SÚSJMK/2023/28

číslo 3 objednávky: S/SÚSJMK/2023/091

Číslo smlouvy zhotovitele OPFVE-2022-000374

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ

Příprava stavby „Fotovoltaická elektrárna – Brno, Ořechovská 35“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 70932581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PKV BUILD s.r.o.

sídlem Senožaty 284
zapsaná v OR u krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupena Ing. Jiřím Pechem, jednatelem

IČO: 28149785
sp. zn. C 21506

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy ze dne 21. 07. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 08. 2022 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 01. 02. 2023(dále jen „smlouva“) dohodli na uzavření dodatku č. 3 k této smlouvě z důvodu změny rozsahu plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. I. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby DSP/PDPS, včetně statického posouzení vhodných střech a technologie na fotovoltaickou elektrárnu 60kWp + 80kWp v areálu objednatele Ořechovská 35, Brno, zpracování výkazu výměr a soupisu prací, zpracování žádosti o připojení výroby k distribuční síti, včetně jejího vyřízení, zajištění vydání stavebního povolení, odborné poradenství při žádosti o dotace na výstavbu, zadávacím řízení na veřejnou zakázku a realizaci stavby, statické posouzení budovy cestmistrovství a budovy zděných garáží a vypracování energetického posudku dle zákona č. 406/2000Sb.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. I. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Předmětem plnění je:
 - i. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení s podrobností dokumentace pro provedení stavby;
 - ii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení a vydání pravomocného stavebního povolení, zajištění povolení připojení výroby k distribuční síti;
 - iii. soupis prací;
 - iv. poradenská činnost;
 - v. statické posouzení budovy cestmistrovství a budovy zděných garáží;
 - vi. vypracování energetického posudku dle zákona č. 406/2000Sb.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. II., do článku se přidává nový odst. 9 tohoto znění:

9. Předmětem plnění dle této smlouvy je také zpracování statického posouzení budovy cestmistrovství a budovy zděných garáží za účelem posouzení únosnosti konstrukcí a střechy pro instalaci fotovoltaické elektrárny a dále vypracování energetického posudku dle zákona č. 406/2000Sb. jako povinné přílohy žádosti o dotaci.

Zhotovitel je povinen objednateli předat originál dokumentu a kopii elektronicky 1x na nosiči USB flash disk ve lhůtě stanovené v čl. VI smlouvy. O předání dokumentu se sepíše protokol. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentu do dokladové části projektové dokumentace v tištěné verzi.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

DSP/PDPS	do dvou měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ (část podklady k podání žádosti o vydání stavebního povolení)	do 30 dnů od předání DSP/PDPS
Souhlas s připojením	do 60 dnů od předání DSP/PDPS
Podání žádosti o vydání stavebního povolení	do 70 dnů od předání DSP/PDPS
Doplnění žádosti o vydání stavebního povolení o další podklady či doklady	ve lhůtách dle výzev a požadavku stavebního úřadu nebo do 7 dnů od doručení požadavku objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.
Odborná a poradenská činnost	do 3 dnů od doručení požadavku objednatele, nebude-li dohodnuto jinak
Statické posouzení budovy cestmistrovství a budovy zděných garáží a energetický posudek dle zákona č. 406/2000Sb.	do 31. 03. 2023

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

631 770 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy. Nové znění této přílohy je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

V Brně, dne 15.2.2023

Ing. Jiří Pech
jednatel

PKV BUILD s.r.o.




V Brně, dne

17.02.2023

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje






Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Poradenská činnost hodinová sazba	2 500 Kč
Inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení	58 400 Kč
Inženýrská činnost pro získání povolení připojení k distribuční síti	10 500 Kč
PDPS/DSP	240 250 Kč
SP	34 700 Kč
Poradenská činnost – žádost o dotaci	98 500 Kč
Poradenská činnost v zadávacím řízení	19 000 Kč
Poradenská činnost – autorský dozor (předpoklad do 10 hodin činností)	25 000 Kč
Statické posouzení budovy cestmistrovství a budovy zděných garáží	98 620 Kč
Energetický posudek dle zákona č. 406/2000Sb.	46 800 Kč
Cena celkem bez DPH*	631 770 Kč

*Součet cen DSP/ PDPS, IČ, Soupis prací, Poradenská činnost, Statické posouzení

V Brně dne 15.2.2021



Ing. Jiří Pech

Jednatel

PKV BUILD s.r.o.