

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/796
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/22
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/40819 Znojmo, Hradiště sanace svahu

OBJEDNATELÉ

OBJEDNATEL 1

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

OBJEDNATEL 2

Město Znojma

se sídlem Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
zastoupené starostou města Ing. Ivanou Solařovou
dále jen objednatel 1 nebo objednatel 2 nebo objednatelé

IČO: 002 93 881

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 07 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený [REDAKCE] na základě plné moci

IČO: 480 35 599
sp.zn. C8032

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodněn:

- Nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení, čímž se dostalo plnění do nevhodných klimatických podmínek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 10 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 31. 03. 2023
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od předání dokončené stavby

Předání a převzetí geometrických plánů
Dřívější plnění je možné

do 60 dnů od předání dokončené stavby

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V souvislosti se změnou termínu plnění obě smluvní strany prohlašují, že dohodou o změně termínu plnění jsou narovnány případné nejasnosti o prodloužení s plněním mezi původním termínem plnění a uzavřením a účinností tohoto dodatku.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města č. 11/2023 dne 23.01.2023 v bodě č. 379.

Ve Znojmě, dne - 9. 02. 2023

V Brně, dne 15 -02- 2023


Ing. Ivana Solařová

starostka

Město Znojmo


Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Českých Budějovicích, dne