

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Diagnostika vozovky pro zpracování PD
III/39920, III/41315 Žerotice průtah – DGN, PAU

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CONSULTEST s.r.o.

sídlem Medkova 974/4, 627 00 Brno
zapsaná v OR u OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Květoslavem Urbancem, MBA, LL.M., jednatelem

IČO: 253 46 784
sp. zn. C 27619

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 11. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Objednatel a zhotovitel se dohodli že, nebude realizována část položky: č. 7. „Rozbor asf. směsi“ v počtu 1 ks a část položky č. 9 „Vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků – PAU“ v počtu 3 ks, z důvodu nedostatečných tloušťek živičných vrstev v některých z provedených vývrtů. Ostatní položky zůstávají nezměněny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

- Odměna za plnění dle této smlouvy:

Cena celkem bez DPH

50 680,00 Kč bez DPH

dále se tímto dodatkem obě smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 2 smlouvy (Rozsah diagnostiky a PAU vozovky), která se mění a je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1, se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Diagnostika vozovky pro zpracování PD III/39920, III/41315 Žerotice průtah - DGN, PAU"

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1065
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/29


Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Rozsah diagnostiky a PAU vozovky

V Brně, dne 24.2.2023

V Brně, dne 4.3.2023



Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

jednatel


CONSULTEST s.r.o.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Diagnostika vozovky pro zpracování PD III/39920, III/41315 Žerotice průtah - DGN, PAU“

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1065

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/29

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Rozsah diagnostiky a PAU vozovky

Rozsah diagnostiky vozovky

Pol.	Název položky	Jedn.	Výměra	Cena/Jedn. (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.	Vizuální prohlídka se záznamem poruch	kpl.	1	800,00	800,00
2.	Fotodokumentace	kpl.	1	500,00	500,00
3.	Rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	70	200,00	14 000,00
4.	Jádrový vývrt	ks	5	850,00	4 250,00
5.	Vrtaná sonda	ks	5	1 500,00	7 500,00
6.	Kopaná sonda	ks	2	2 200,00	4 400,00
7.	Rozbor asfaltové směsi	ks	1	780,00	780,00
8.	Rozbor podložní zeminy	ks	4	950,00	3 800,00
9.	Vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků - PAU	ks	7	950,00	6 650,00
10.	Vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1	6 000,00	6 000,00
11.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných povolení)	kpl.	1	2 000,00	2 000,00
Cena celkem bez DPH (Kč)					50 680,00

Pozn.:

průtah - sil. III/39920 (km 1,748 - 2,572) dl. 824 m, sil. III/41315 (km 3,387 - 3,459) dl. 72 m

obj. trasa - sil. III/39920 (km 2,572 - 3,072) dl. 500 m