

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/39921 ÚNANOV, MOST 39921-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU S.R.O.

Sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupena Ing. Marek Bartoš, jednatel

IČO: 29116911
sp. zn. C 26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 03. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na základě požadavku správce toku Povodí Moravy se neupravovalo dno koryta kamenným záhozem, dno zůstalo stávající.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 836 284,65KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V souvislosti se změnou termínu plnění obě smluvní strany prohlašují, že dohodou o změně termínu plnění jsou narovnány případné nejasnosti o prodlení s plněním mezi původním termínem plnění a uzavřením a účinností tohoto dodatku.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně dne




Ing. Marek Bartoš

Jednatel

Credibau s.r.o.

V Brně, dne

17 -04- 2023



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : III/39921 Únanov, most 39921-1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	TDK1 MNP	
SO 201	Most ev.č. 39921-1	1 638 284,65		-56 000,00	1 582 284,65
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 638 284,65	0,00	-56 000,00	1 582 284,65
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
000	Ostatní náklady	10 000,00			10 000,00
000	Vedlejší náklady	244 000,00			244 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		1 892 284,65	0,00	-56 000,00	1 836 284,65



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba: III/39921 Únanov, most 39921-1 (změna č. 01)

Objekt: Změna č.01 SO 201 Most ev.č. 39921-1

Rozpočet: I. Meněpráce

I.	-56 000,00
----	------------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Jednotková cena
1	2	3	4	5	6	9	10
26	46321	4	Vodorovné konstrukce	M3	-7,00000	8 000,00	-56 000,00
			ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE				-56 000,00

zpevnění dna v korytě potoka z lomového kamene o hmotnosti min. 250kg/ks, uloženého na štět s vyklínováním, plocha 17,5 m2

-7,00=-7,00000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

