

Předmět díla:	Práce ZTI		
Objekt:	Domov mládeže Odborné učiliště Cvrčovice		
Objednatel:	Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Stavební firma Matyáš s.r.o.		
TDI:	Ing. Ladislav Křemeček		
Projektant:	Ing. Libor Schwarz		
Popis změny:			
Narovnání v zemních pracech dle skutečnosti (výkopy obsypy, lože přemístění výkopku). Odpočet neralizované části porubí. Odpočet 2 ks lapačů střešních splevenin. Přípočet 1 ks revizní šachty DN425.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	požadavek objednatele- nebylo součástí SoD	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	63 208.32	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-39 938.85	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	23 269.47	
	Výše DPH sazba:	21%	4 886.59
	náklady na změnu vč. DPH	28 156.06	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: ZL 01 ZTI MNP, ZL 01 ZTI VCP		