

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4121 KUCHAROVICE - ZNOJMO 2. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
korespondenční adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 608 38 744
sp.zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Na základě dodatečného požadavku PČR k dodržení bezpečnosti budou doplněna silniční svodidla v místě propustků v délce cca 2x 25 m s krátkými náběhy a oblouky kotvená do země a do římsy propustku.
- Vzhledem k umístění stavby na pozemcích projednaných v rámci povolení stavby nebyla nutnost zhotovit geometrický plán - pozemky ve vlastnictví JMK a SÚS JMK.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7.972.421,48 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 27. 4. 2023


Smlouvu prověřil:




STRABAG A.S.



STRABAG A.S.



V Brně, dne 05-05-2023



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE - TDK 2, dodatek č.2 SOD

Projekt : III/4121 Kuchařovice - Znojmo 2. stavba

I. Stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1			Dodatek č.2			Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	TDK1	MNP	VCP	TDK2	MNP	
C 103	Komunikace III/4121, km 1,646 - 2,210	3 899 853,06	317 087,26		-43 167,50	192 680,00		0,00	4 366 452,82
C 104	Komunikace III/4121, km 2,210 - 2,487	1 479 455,46	275 326,85		-70 630,20		0,00	0,00	1 684 152,11
C 106	Dopravní značení	645 887,37	7 931,53		-51 641,77		0,00	0,00	602 177,13
C 107	Vjezdy - Znojmo	423 122,35		0,00	-51 457,20		0,00	0,00	371 665,15
C 108	Vývolané úpravy místních komunikací - Znojmo	200 064,49		0,00	-44 826,43		0,00	0,00	155 238,06
C 150	Úprava levostranného příkopu v km 2,265 - 2,390	325 897,06		0,00	-13 116,54		0,00	0,00	312 780,52
C 151	Rekonstrukce propustu v km 2,265	206 745,19		0,00	0,00		0,00	0,00	206 745,19
C 403	Přeložka kabelů NN Znojmo	43 730,25		0,00	0,00		0,00	0,00	43 730,25
C 405	Přeložka VO	32 023,20		0,00	0,00		0,00	0,00	32 023,20
C 421	Přeložka DK	52 130,65		0,00	0,00		0,00	0,00	52 130,65
Stavební náklady - celkem		7 308 909,08	600 345,64		-274 839,64	192 680,00		0,00	7 827 095,08

II. Ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
	Ostatní náklady	110 273,20	0,00	0,00	0,00	-11 557,20	98 716,00
	Vedlejší náklady	46 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46 610,40
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		156 883,60	0,00	0,00	0,00	-11 557,20	145 326,40

Rekapitulace stavby	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	7 465 792,68	600 345,64	-274 839,64	192 680,00	-11 557,20	7 972 421,48



Firma: Společnost Zabovřeská Brno

Soupis prací objektu

Stavba: SÚS JmK III/4121 Kuchařovice - Znojmo 2. stavba

Objekt: 000 ONVN

Rozpočet: Ostatní náklady - méněpráce

Ostatní	-11 557,20
---------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	02945		Všeobecné konstrukce a práce					
4			OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAN	KPL	-1,000		11 557,20	-11 557,20
			Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách					-11 557,20
			1=1,000 [AI]					

položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu



Firma: Strabag a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: SÚS JmK III/4121 Kuchařovice - Znojmo 2. stavba
Rozpočet: C 103 Komunikace III/4121, km 1,646 - 2,210 - svodidla vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Ostatní konstrukce a práce							192 680,00
1			Mega Rail EP vč. mont. A (H1/W3) - 28m - 1 x 12m náběh	m	16,000	1 104,00	17 664,00
2			viz nabídka SAFEROAD				
3			Mega Rail EP +mont. A, kr. náběh, zač./konc.	kpl	1,000	22 631,00	22 631,00
4			viz nabídka SAFEROAD				
5			Příplatek za oblouky	m	12,000	403,00	4 836,00
6			viz nabídka SAFEROAD				
7			Koncovka U, Mega Rail A profil	ks	1,000	1 197,00	1 197,00
8			viz nabídka SAFEROAD				
9			SafeStar 231 b H2/W3 (zs)	m	9,000	4 263,00	38 367,00
10			viz nabídka SAFEROAD				
11			Náter systému SafeStar 231b	m	9,000	644,00	5 796,00
12			viz nabídka SAFEROAD				
13			Ukončení mader v trase SafeStar 231b - začátek + konec	kpl	1,000	12 945,00	12 945,00
14			viz nabídka SAFEROAD				
15			SafeStar 241 H2/W4 (js) náběh 9m	kpl	2,000	21 467,00	42 934,00
16			viz nabídka SAFEROAD				
17			Příplatek za oblouky	m	9,000	806,00	7 254,00
18			viz nabídka SAFEROAD				
19			Příplatek za oblouky	m	18,000	402,00	7 236,00
20			viz nabídka SAFEROAD				
21			Montáž svodidel	den	2,000	15 910,00	31 820,00
22			viz nabídka SAFEROAD				

C 103 192 680,00