

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/529
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/357
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 86/01/2022
Číslo SPP: 1856.2241086FVI

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/429 BOHDALICE - NESOVICE, 4. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený [REDACTED] závodu Morava jih

IČO: 452 74 924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 21. 07. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Staveniště bylo předáno 05. 08. 2022, zimní přestávka probíhala od 05. 12. 2022 do 20. 03. 2023. V souladu se lhůtou dokončení do 6 měsíců od předání staveniště má být stavba dokončena a předána objednateli do 20. 05. 2023. Vzhledem k předpokladu při zahájení zadávacího řízení na stavební práce, že stavba bude dokončena do konce roku 2022, s čímž bylo kalkulováno při stanovení provedení vodorovného dopravního značení plastem do 30. 04. 2023, neboť z důvodu nevhodných klimatických podmínek není pokládka VDZ plastem v závěrečných měsících kalendářního roku možná, a dále skutečnosti, že VDZ je nutno provádět až na konci stavby, kdy doba pro dokončení stavby sjednaná ve smlouvě (6 měsíců) neskončí do 30. 04. 2023, je nutno posunout termín těchto prací na VDZ plastem sjednaný v čl. VI odst. 1 smlouvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 1 smlouvy, který nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo
Termín zahájení stavebních prací	do 14 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby včetně VDZ plastem	do 6 měsíců od předání staveniště
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 30 dnů od předání dokončené stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od předání dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne:

 Digitální podepsal
Datum: 2023.05.17
11:20:40 +02'00'

ředitel závodu Morava jih

EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

17.05.2023

22:02

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje