



KUJMXOPWNAGY

**JIHOMORAVSKÝ KRAJ****Krajský úřad Jihomoravského kraje****Odbor investic****Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 86169/2023

Sp. zn.:

S – JMK 72081/2023 OINV

Vyřizuje:

JUDr. Jitka Malásková

Telefon:

541 651 454

Počet stran:

2

Počet příloh/stran:

1/3

Datum:

7.6.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace – II**Informace o zadavateli:**

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Zpracování a projednání projektové dokumentace bouracích prací a na zhotovení stavby „Chráněné bydlení Letovice“, vč. výkonu autorského dozoru

Režim a druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na služby

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytuje na žádost dodavatele, doručenou dne 6. 6. 2023 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1:*Dobrý den,*

odpověď č. 2 ve vysvětlení ZD - I pod Č. j.: JMK 84040/2023 není odpovědí na náš dotaz. Lhůty vyjádření DOSS jsou ze zákona 30 dní v odůvodněných případech 60 dní. Stává se že vyjadřování trvá i delší dobu ze strany těchto subjektů. Jak tedy má zhotovitel vytvořit danou dokumentaci ve lhůtě (např. 60 dnů v případě DUR), když doba vyjadřování těchto institucí mnohdy trvá déle než zmíněných

IČ
708 88 337DIČ
CZ70888337Telefon
541 651 111Fax
541 651 209E-mail
posta@kr-jihomoravsky.czInternet
www.kr-jihomoravsky.cz

60 dnů? Na vytvoření a odsouhlasení investorem už pak nezbývá žádný čas. Proto navrhuje ponechte lhůty ale milníkem bude právě podání PD na tyto instituce.

Odpověď č. 1:

Zadavatel i nadále trvá na tom, aby součástí jednotlivých výkonových fází bylo projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS).

V případě DUR je lhůta pro splnění milníku do 90 dnů od odsouhlasení studie objednatelem.

V časovém harmonogramu prodlužuje zadavatel lhůtu pro splnění milníku VF 3 (Dokumentace bouracích prací) z 60 dní na 90 dní od účinnosti smlouvy.

Na profilu zadavatele je současně uveřejněna aktuální verze přílohy č. 3 obchodních podmínek – časový harmonogram provádění díla, obsahující novou lhůtu pro splnění milníku VF 3.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která bude nově končit dne **30. 6. 2023 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Příloha:

Upravený časový harmonogram provádění díla (příloha č. 3 obchodních podmínek)