



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 3066/1, Břeclav, PSČ 690 02, IČ: 00390780, DIČ: CZ00390780

zastoupená Ing. Petrem Baťkou, ředitelem

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 20236651/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KRIKU – THERMMONT, s.r.o.,

se sídlem Štúrova 37, 023 54 Turzovka, IČ: 52411672, DIČ: CZ684911175

zastoupený *Jurajem Křížkem*, jednatelem

zapsaná v Obchodním rejstříku u Okresního soudu v Žilině, oddíl Sro, vložka 72453/L

na straně druhé jako dodavatel (dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.2.2023,

takto:

I.

Úvodní ustanovení

Na základě Smlouvy o dílo ze dne 10. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel objednateli zavázal k zajištění komplexního provedení díla podle zadání objednatele, a to konkrétně k provedení stavebních prací a dodávek stoupacího potrubí dešťové a splaškové kanalizace, vnitřního vodovodu upravené a požární vody v instalačních šachtách pavilonu B, lůžkové a komplementární části Objednatele (dále jen „Dílo“) provedeno podle: Projektové dokumentace zpracované Ing. Vlastimilem Fabikovičem, se sídlem Lidická 1817/75, Břeclav 690 03, IČ: 88671186, archivní číslo DPS 21-014-01 s výkazy výměr tvořících nedílnou součástí zadávací dokumentace stavby (pro účely této smlouvy dále jen „Projekt“). Zhotovitel po uzavření smlouvy, při provádění prací (díla) zjistil, že k řádnému provedení díla bude potřeba provést dodatečné úkony – vícepráce a méněpráce.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tedy dohodly na změně výše uvedené smlouvy, přičemž všechny více a méně práce jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Provedení těchto víceprací a méněprací je potřebné k zajištění řádného zhotovení díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu.
2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně Smlouvy, a to konkrétně na změně:

Článek I odst. 2 smlouvy se doplňuje následovně:

„Předmět smlouvy se doplňuje o nezbytné vícepráce a méněpráce v souladu s článkem V. odst. 5. smlouvy, a to konkrétně o práce, které jsou specifikovány v čl. I odst. 1.2 shora a blíže v příloze č. 1 tohoto dodatku.“

Článek V odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

„Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla bez DPH ve výši 7.569.783,36 Kč (slovy: sedm milionů pět set šedesát devět tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a třicet šest haléřů) bez DPH (dále jen „cena Díla“) jako na ceně Díla konečné a nejvýše přípustné. K této ceně Díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými daňovými předpisy v okamžiku předání Nabídky Zhotovitele Objednateli, čímž se rozumí „celková cena Díla“.“

3. Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem **7.6.2023**.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, přečetly si jej a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Břeclavi dne 7. 6. 2023

Za objednatele



Ing. Petr Bařka

ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.

NEMOCNICE BŘECLAV,
příspěvková organizace
ředitel
U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav
IČ: 00 390 780

Za dodavatele



KRIKU – THERMMONT, s.r.o.

Juraj Krížek, jednatel

KRIKU THERMMONT
HYTY • VODÁ • KÚRNI • JADROVÉ VRTY
KRIKU - THERMMONT, s.r.o. ①
Štúrová 37, 023 54 Turzovka
IČO: 52 411 672 DIČ: 2121019348 IČ DPH: CZ 684911175
Tel.: +421 907 135 491 e-mail: krikuthermont@gmail.com