

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/242
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/750
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1241
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/90
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2023/471
Číslo dodatku č. 5 objednatele: S/SÚSJMK/2023/606

Číslo smlouvy zhotovitele: 21338-001
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 21338-001-001
Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 21338-001-002
Číslo dodatku č. 3 zhotovitele: 21338-001-003
Číslo dodatku č. 4 zhotovitele: 21338-001-004
Číslo dodatku č. 5 zhotovitele: 21338-001-005

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/394 TETČICE PRŮTAH I. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211

ve věci předmětného zadávacího řízení

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2022, dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 28. 02. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 26.05.2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

Zdůvodnění:

- Odpočet neprovedené položky č. 4 – ostatní požadavky – geometrický plán, z důvodu neposkytnutím součinnosti třetí osoby (vlastníka pozemků parc. č. 822/1, 822/6, 824, 825/20 v k.ú. 766861 – Tetčice manželů Bučkových) ke stanovení hranice pozemků k rozdělení parcel dle nově vybudovaného oplocení a nutnosti následného odsouhlasení hranice Povodím Moravy s.p., který má pozemky na základě smlouvy o budoucí směnné smlouvě převzít do vlastnictví ČR a svého práva hospodaření.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

60 633 711,21 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 30. 06. 2023


IMOS Brno, a.s.


V Brně, dne 04. 07. 2023


Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE TDK č.5

Projekt: II/394 Tetčice průtah, 1.stavba

Č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012859

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nákladový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		TDK 4		TDK 5		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 001	Příprava území	429 698,42											429 698,42
SO 002.1	Demolice mostu ev.č. 394-001	2 236 742,25											2 236 742,25
SO 002.2	Demolice lávky pro pěší	529 379,07											529 379,07
SO 101	Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - 0,070	12 726 899,33			329 061,67	- 977 107,39			600 182,44	- 306 324,87			12 372 811,18
SO 101.2	Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,032 - 0,070	1 202 389,21			77 350,80								1 279 740,01
SO 102	Úprava křižovatky km 0,097	2 439 485,10							4 431,83	- 16 470,50			2 427 444,43
SO 103	Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26	17 336 370,81							2 032,95	- 67 979,13			17 070 424,63
SO 104	Úprava napojení ul. Mlýnské	1 055 816,25							34 795,65	- 4 180,43			1 086 431,47
SO 112.1	Objednání trasy	181 456,00							312 736,58	- 21 568,36			473 624,22
SO 112.2	Provizorní komunikace	1 452 389,03	266 429,61	- 314 251,80									1 404 486,84
SO 207	Most ev.č. 394-001A	4 237 345,73											4 237 345,73
SO 303	Úpravy vodovodu	375 212,61					336 701,83	- 24 452,00					687 462,44
SO 404	Úprava NN dopravních kabelů vodovodu	172 205,96								- 52 840,36			119 365,60
SO 701	Přeložka oplocení	44 937,81											44 937,81
SO 801	Sadové úpravy	690 042,99											690 042,99
SO 803	Rekultivace ul. Mlýnské	238 276,57											238 276,57
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		45 149 565,14	266 429,61	- 314 251,80	406 412,47	- 977 107,39	336 701,83	- 24 452,00	954 179,45	- 469 263,65	0,00	0,00	45 328 213,66

I. Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce Tetčice ZN		Nákladový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		TDK 4		TDK 5		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 301.01	Odvodnění vozovky - stoka A (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	904 914,01											904 914,01
SO 301.02	Odvodnění vozovky - stoka A1 + HV2 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	108 311,89											108 311,89
SO 301.03	Odvodnění vozovky - stoka A2 + HV3 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	333 673,80								- 13 712,72			319 961,08
SO 301.05	Odvodnění vozovky - stoka C + HV4 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	94 621,20											94 621,20
SO 301.06	Odvodnění vozovky - stoka D + HV5 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	116 370,31											116 370,31
SO 301.07	Odvodnění vozovky - stoka E + HV6 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	123 417,69											123 417,69
SO 301.08	Odvodnění vozovky - kanalizační šachty (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	315 738,23											315 738,23
SO 301.09	Odvodnění vozovky - odkášení vodojemu (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	192 531,11								- 192 531,11			0,00
NO 301.10	Odvodnění vozovky - UV 1,2,3,4 uliční vpusť včetně přípojek (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	180 286,94											180 286,94

I. Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce Tetčice ZN	2 369 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 206 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 621,35
--	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Nákladový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		TDK 4		TDK 5		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		1 264 570,00											1 264 570,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		1 264 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 570,00

Rekapitulace		Nákladový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		TDK 4		TDK 5		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		48 784 000,32	266 429,61	- 314 251,80	406 412,47	- 977 107,39	336 701,83	- 24 452,00	954 179,45	- 475 507,48	0,00	0,00	48 756 495,01

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		TDK 4		TDK 5		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 020	Příprava území (přeložka Bobravy)	1 157 404,14											1 157 404,14
SO 101.1	Rekonstrukce silnice III/3941 - stoučen km 0,000 - 0,032	581 438,53							908,05				582 346,58
SO 112.3	Provizorní komunikace ul. Mlýnská	350 665,18											350 665,18
SO 112.4	Provizorní komunikace Bobrava	964 604,06											964 604,06
SO 112.5	Provizorní komunikace ul. Kříby	112 871,26											112 871,26
SO 114	Nápojení účelových komunikací	44 872,27								- 3 280,83			41 591,44
SO 320	Přeložka Bobravy	6 584 688,45							481 685,13	- 184 208,85			6 882 164,73
SO 431	Přeložka optického kabelu (přeložka Bobravy)	49 700,22								- 28 141,20			21 559,02
SO 720	Oplocení (přeložka Bobravy)	447 878,69											447 878,69
SO 801.1	Sadové úpravy	61 956,70											61 956,70
SO 802	Sadové úpravy (přeložka Bobravy)	90 420,40											90 420,40
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		10 446 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 593,18	-215 630,88	0,00	0,00	10 713 462,20

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		TDK 4		TDK 5		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		108 900,00										-100 000,00	8 900,00
VEDLEŽNÍ NÁKLADY		1 154 944,00											1 154 944,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		1 263 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	1 163 844,00

II. Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		TDK 4		TDK 5		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady		11 710 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 593,18	-215 630,88	0,00	-100 000,00	11 877 306,20

I. + II. Rekapitulace SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		TDK 4		TDK 5		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY SÚS CELKEM		60 494 344,22	266 429,61	-314 251,80	406 412,47	-977 107,39	336 701,83	-24 452,90	1 436 772,63	-891 138,36	0,00	-100 000,00	60 633 711,21

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 21137-2 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, NN TDK 5

Objekt: změna č. 19 SO 000b Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady

Rozpočet: méněpráce SO 000b Ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno.a.s.

Základní cena: -100 000,00 Kč

Cena celková: -100 000,00 Kč

DPH: -21 000,00 Kč

Cena s dani: -121 000,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -100 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21137-2 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, NN TDK 5
Objekt: změna č. 19 SO 000b Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady
Rozečet: méněpráce SO 000b Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
1	2945		OSTATÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	-1,000	100 000,00	-100 000,00
Cenová soustava: -							
2		Základy					-100 000,00

Celkem:

-100 000,00