



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemby.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 3066/1, Břeclav, PSČ 690 02, IČ: 00390780, DIČ: CZ00390780

zastoupená Ing. Petrem Bařkou, ředitelem

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

bankovní spojení: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

LIFTMONT CZ s.r.o.

se sídlem Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

IČ: 26845687, DIČ: CZ26845687

zastoupená [REDACTED]

zapsaná v Obchodním rejstříku u Okresního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40382

bankovní spojení: [REDACTED]

na straně druhé jako dodavatel (dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28.7.2022,

takto:

I.

Úvodní ustanovení

Na základě Smlouvy o dílo ze dne 28.7.2022 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel objednateli zavázal k zajištění komplexního provedení díla podle zadání objednatele, a to konkrétně dodání, instalace a zprovoznění pěti kusů zásobovacích a personálních výtahů v prostorách sídla Objednatele, konkrétně na lůžkovém oddělení pavilonu A, včetně demontáže a ekologické likvidace stávajících výtahů (dále jen „Dílo“). Zhotovitel se s objednatelem dohodli na změně smlouvy, tak jak je uvedeno níže v tomto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tedy dohodly na změně výše uvedené smlouvy, přičemž změny jsou specifikovány v příloze č. 1 (položka 011) tohoto dodatku.

2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně Smlouvy, a to konkrétně na změně:

Článek V odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

Celkem v Kč bez DPH	Výše DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
7 797 000,00	1 637 370,00	9 434 370,00

3. Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem **25. 7. 2023**.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, přečetly si jej a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 1

V Břeclavi dne 25. 7. 2023



Položkový rozpočet



PR- " PFI-1900-6/6-AI/S12/V "

VÝTAH -Nemocnice Břeclav

LIFTMONT CZ, s.r.o.
Sřídění Novosadská 404/34a
779 00 Olomouc

Číslo pozice	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena dodávka	Jednotková cena - montáž	Cena CZK
výtahová technologie						
001	klec výtahu vč.klecových dveří a příslušenství	ks	1	192 000,00	38 400,00	230 400,00
002	rám výtahu vč.obousměrných zachycovačů a příslušenství	ks	1	96 400,00	19 280,00	115 680,00
003	šachetní dveře	ks	6	32 300,00	6 460,00	232 560,00
004	pohon vč. příslušenství	ks	1	270 000,00	54 000,00	324 000,00
005	elektro část výtahu	ks	1	210 000,00	42 000,00	252 000,00
006	ostatní - protiváha, vodička klece a protiváhy, zařízení prohlubně	ks	1	118 000,00	23 360,00	141 360,00
007	projektová dokumentace technologie výtahu	hod	40	600,00	0,00	24 000,00
008	zkoušky	ks	1	10 000,00	0,00	10 000,00
subdodávky						
009	stavební úpravy - šachta, strojovna	ks	1	90 000,00	0,00	90 000,00
010	lešení	ks	1	20 000,00	0,00	20 000,00
011	elektro práce	ks	1	99 400,00	0,00	99 400,00
012	DSP	ks	1	20 000,00	0,00	20 000,00
013		ks	1	0,00	0,00	0,00
	celkem					1 559 400,00
	DPH 21%					327 474,00
	celkem s DPH					1 886 874,00

zpracoval: Čánek
datum: 29.6.2023