

Centrální zadavatel:

**CEJIZA, s.r.o.**

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

**„Centrální mobilní telekomunikační služby pro Jihomoravský kraj  
a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem“**

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávané v nadlimitním otevřeném zadávacím řízení podle ustanovení § 56 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 4. 8. 2023**

I.

#### **Žádost č. 8 ze dne 2. 8. 2023**

##### **Dotaz č. 1:**

*V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 1. 8. 2023, odpověď zadavatele č. 2, ve které zadavatel uvádí, že z textu ustanovení článku 7.7 přílohy č. 3 (návrh rámcové dohody) jednoznačně vyplývá, že se lhůta dle článku 7.6 prodlužuje nikoliv o dobu potřebné součinnosti objednatelů či čekání na vydání dokumentu, stanoviska, povolení či rozhodnutí orgánu veřejné správy, ale o dobu, kdy je objednatel či orgán veřejné správy s touto povinností v prodlení.*

*V návaznosti na tuto odpověď uchazeč upozorňuje, že lhůta 180 dnů od zahájení poskytování služeb je v případě posilování sítě pomocí technologií mimo prostory v zásadě nesplnitelná (např. správní řízení o vydání stavebního povolení trvá 60 dní, s tím, že se do této lhůty nezapočítává doba, kterou mají dotčené orgány pro vyjádření svých stanovisek aj. úkony, které lhůtu 60 dní pro vyřízení správního řízení prodlužují tak, že správní orgán v prodlení není, přestože zákonná základní délka trvání správního řízení, může být několikanásobně překročena), pakliže by se do výše uvedené lhůty mělo počítat pouze prodlení a nikoliv celá délka doby, kdy poskytovatel nemůže z důvodu poskytování součinnosti třetích stran plnit svůj závazek (tj. budovat síť pomocí technologií mimo prostory dotčených objednatelů).*

*Důsledkem rizika nepředvídatelnosti délky trvání potřebné součinnosti třetích stran a s tím spojené riziko uplatnění vysoké smluvní pokuty uvedené v čl. 7.8 návrhu rámcové dohody, by v konečném důsledku mělo zcela zásadní dopad na nabídkovou cenu za požadované plnění nebo fakt, že uchazeč se rozhodne neúčastnit zadávacího řízení z důvodu vysoké nákladovosti a nepřiměřeného rizika porušení smluvních podmínek v případě, že se uchazeč rozhodne pro posilování sítě pomocí technologií mimo prostory zadavatele. Navíc, nastavení jednotné lhůty pro posílení pokrytí uvedené v článku 7.6 Rámcové*

dohody směřuje k tomu, že uchazeči nebudou posilovat síť pomocí technologií mimo prostory zadavatele z důvodu vysokého rizika uplatnění vysoké smluvní pokuty ze strany zadavatele.

S ohledem na výše uvedené se uchazeč ptá, zdali zadavatel upraví lhůtu v čl. 7.6 přílohy č. 3 (návrh rámcové dohody), alespoň tak, aby pro různý způsob či typ posílení pokrytí zvolil jinou délku lhůty (v případě, že ponechá v návrhu smlouvy, tu skutečnost, že do lhůty se nezapočte pouze prodlení ze strany subjektů veřejné správy či dotčených zadavatelů), tak aby nabídky uchazečů mohly být porovnatelné, nedocházelo k omezení hospodářské soutěže a zadávací řízení neznevýhodňovalo nastavením zadávacích podmínek ty uchazeče, kteří chtějí posílit síť technologiemi mimo prostory zadavatele.

## II.

### **Odpověď zadavatele na žádost č. 8:**

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel bere na vědomí, že některá technická řešení potřebná pro zajištění požadovaných služeb ve vybraných lokalitách mohou vyžadovat vydání rozhodnutí, vyjádření, osvědčení či sdělení orgánů veřejné správy, a že rychlost tohoto vydání nemůže dodavatel ovlivnit. Zadavatel upravuje přílohu č. 3 dokumentace zadávacího řízení (Předloha rámcové dohody) tak, že mění znění článků 7.6. a 7.7. Dodavatelé budou při zpracování své nabídky vycházet z výše uvedené upravené a doplněné přílohy.

## III.

Zadavatel dále upravuje písařské chyby v příloze č. 3 dokumentace zadávacího řízení (Předloha rámcové dohody), konkrétně v těchto ustanoveních:

- příloha č. 2 Rámcové dohody, Kapitola I. Úvodní část, Základní požadavky na telekomunikační služby, písm. d);
- příloha č. 2 Rámcové dohody, Kapitola II. Ujednání o kvalitě služeb (SLA – service level agreement), Prokazování kvality sjednaných telekomunikačních služeb.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

## IV.

S ohledem na výše uvedené zadavatel mění termín pro podání nabídek na 18. 8. 2023, 11:00.

### **Přílohy:**

Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení – Předloha rámcové dohody (k 4. 8. 2023)

V Brně dne 4. 8. 2023

**CEJIZA, s.r.o.**

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka  
(podepsáno elektronicky)