

II/386 Moravské Knínice, průtah – Studie, IČ

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1060

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/477

Číslo smlouvy zhotovitele: 2220670-1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/386 Moravské Knínice, průtah - Studie, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce s.r.o.

sídlem Vodní 970/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Martinem Vašákem, jednatelem

IČO: 276 89 328
sp. zn. C 52262

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 02. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nutnost rozšířit studii o navazující úsek ul. Dolní Branka (v rozsahu přílohy č. 2 tohoto dodatku) v souvislosti s odvodněním silnice II/386 a dešťovou kanalizací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Účelem této smlouvy je zpracování dokumentace - studie, jakož i s tím související potřebná inženýrská činnost (IČ), (vyjádření správců inženýrských sítí, obce, stanoviska vlastníků dotčené infrastruktury k možnosti způsobu a napojení stavby, vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků apod.).

Dokumentace bude řešit rekonstrukci silnice II/386 v extravilánu i intravilánu obce Moravské Knínice v délce 2,185 km (km 3,230 – 5,415) Jedná se o úsek od křižovatky se silnicí III/3846 v Kuřimí po konec obce Moravské Knínice. V rámci intravilánu se jedná o řešení průtahu včetně navazujících částí a objektů obce (napojení navazujících komunikací, chodníky, sjezdy stávající a nově navrhované, místa přecházení chodců, posouzení a návrh úprav autobusových zastávek, podélná parkovací místa, zelené plochy, odvodnění, nová společná dešťová kanalizace, dotčené inženýrské sítě, veřejné osvětlení, úpravy napojení s pozemní komunikací na ul. Dolní Branka apod.). Návrh rekonstrukce silnice vychází ze zpracovaného diagnostického průzkumu.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Předmětem plnění průzkumů budou následující položky:
 - i. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
 - ii. průzkum inženýrských sítí;
 - iii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;
 - iv. geodetické doměření dle dodatku č.1;
 - v. ověření existence a polohy inženýrských sítí dle rozšíření plnění dle dodatku č.1;
 - vi. diagnostika pro rozšíření plnění dle dodatku č.1.

(dále jen „průzkumy“)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept studie, průzkumy do 29.09.2023

Konečná studie, IČ do 15 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem
nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

330 390,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1. smlouvy, která se mění a nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

Příloha č. 2 – Rozsah opravy ul. Dolní Branka


V Brně, dne



Ing. Martin Vašák

jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.




V Brně, dne 29 -06- 2023



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje,
příspěvková organizace kraje




KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Studie	150 000,-
Doplnění studie dle dodatku č. 1	37 000,-
Studie celkem	187 000,-
Průzkumy	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	3 000,-
průzkum inženýrských sítí	3 000,-
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	75 000,-
geodetické doměření dle dodatku č.1	16 880,-
ověření existence a polohy inženýrských sítí dle rozšíření plnění dle dodatku č.1	2 000,-
diagnostika pro rozšíření plnění dle dodatku č.1	38 510,-
Průzkumy celkem *	138 390,-
Inženýrská činnost	5 000,-
CENA CELKEM BEZ DPH**	330 390,-

* Celková cena za průzkumy bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

** Součet Studie, Průzkumy celkem, Inženýrská činnost celkem

V Brně, dne



Ing. Martin Vašák

jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

