



Blansko-Lažánky

objednatele: S/SÚSJMK/2023/339

dotisku č. 1 objednatel: S/SÚSJMK/2023/657

Číslo smlouvy zhotovitele: S23-033-0019

Ev. číslo:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/379 BLANSKO-LAŽÁNKY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích,

IČO: 480 35 599
sp. zn. C 8032

Zastoupena:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2023 (dále jen „smlouva“) se dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Z důvodu zajištění plynulosti nivelety silnice, odvodnění komunikace do nové vpusti a plynulého napojení nové nivelety na okolní plochy, došlo k napojení okolních ploch a sousedních výrobních areálů na silnici II/379; vybudování nové uliční vpusti včetně kanalizační přípojky do stávající dešťové kanalizace; zřízení podkladních vrstev vozovky v místě rušeného vlečkového přejezdu; úprava - vyrovnaní + navýšení nivelety v místě přejezdu z důvodu zajištění odvodnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 962 532,50 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena na základní část smlouvy a druhá faktura bude vystavena k úhradě nových a dodatečných prací na základě tohoto dodatku. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.


V Brně, dne 20-07-2023



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



V Brně, dne 26-07-2023



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

II/379 Blansko - Lažánky

Rozpočet:

SO 101 Oprava vozovky - ZBV

SO 101 577 346,50

Rozpočet							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M3	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	72,000	300,00	21 600,00
2	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM u žel.převáždu začátek a konec 6m3 + vjezd, sjezd areálu 100 m2*0,16	M3	21,000	889,00	18 669,00
3	132738		HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 3. ODVOZ DO 20KM	M3	12,000	582,00	6 984,00
4	17581		přípojka od UV 5*2,5*0,8 + pro UV 2 m3	M3	9,500	887,00	8 426,50
5	17481		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU kolím UV + přípojka do kanalizace	M3	2,500	738,00	1 845,00
5 Komunikace							
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (pod ACL 373, pod ACO 183)	M2	556,000	11,00	6 116,00
7	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM po věšce 190m2 + vjezd, sjezd samostatně 53*30*60*40	M2	373,000	378,00	140 994,00
8	574C78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM po věšce 190m2 + vjezd, sjezd samostatně 53*30*60*40	M2	373,000	453,00	168 969,00
9	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 50 MM vjezd, sjezd samostatně 53*30*60*40	M2	183,000	226,00	41 359,00
10	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 16, zvýšené senice	M3	6,000	2 900,00	17 400,00
11	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM, po věšce	M2	190,000	181,00	34 390,00
12	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. 1 TL. DO 200MM, po věšce	M2	190,000	469,00	89 110,00
8 Potrubí							
13	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KS	1,000	10 200,00	10 200,00
14	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	5,000	919,00	4 595,00
9 Ostatní konstrukce a práce							
15	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 150MM	M	15,000	446,00	6 690,00

II/379 Blansko - Lažánky

				Dodatek č.1			
I. Stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Oprava komunikace	1 365 186,00	1 651 875,06	577 346,50		1 942 532,50	2 350 464,33
Stavební náklady - celkem		1 365 186,00	1 651 875,06	577 346,50	0,00	1 942 532,50	2 350 464,33
II. Ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
Objekt	Popis						
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	20 000,00	24 200,00			20 000,00	24 200,00
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		20 000,00	24 200,00	0,00	0,00	20 000,00	24 200,00
Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
Finanční náklady projektu celkem		1 385 186,00	1 676 075,06	577 346,50	0,00	1 962 532,50	2 374 664,33