

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/496
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/828

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

OPRAVA VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ VYVÝŠENÉ PLOCHY OBSLUŽNÉ RAMPY DO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY "A", SÚS JMK, OŘECHOVSKÁ 35, BRNO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

DIC: CZ 709 325 81

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL

INGVIS, s.r.o.

sídlem Slatinská 4456/41, 636 00, Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena ing. Janisem Petinisem, jednatelem

IČO 076 69 178

sp. zn. Pr. C 109449

DIC: CZ 076 69 178

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel ze smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Po odstranění stávající dlažby došlo k odhalení zdegradovaného podkladního betonu, který byl vybourán a byla zhotovena nová ŽB deska včetně nové izolace, která byla vytažena na svislou část budovy. Z tohoto důvodu bylo nutné provést nový sokl z keramických dlaždic. Na základě výše uvedeného se změnil rozsah stavebních prací oproti zadávací dokumentaci.
- Po odbourání stávajícího soklu rampy byl odhalen nevyhovující systém uchycení nového soklu. Byla dohodnuta změna technologie provedení provětrávané fasády deskami Aquapanel včetně dřevěného roštu a zhotovení nového odvodnění rampy, betonového rigolu a aquadrainu. Z důvodu provedení betonového rigolu a zásypu kačirkem, nebylo nutné provést pokládku okapového chodníku z betonových dlaždic včetně násypu ze štěrkopísku. Z tohoto důvodu vznikl menší rozsah stavebních prací oproti zadávací dokumentaci. Stávající zábradlí bylo v havarijním stavu, proto bylo zhotoveno nové v pozinku. Na základě výše uvedeného se změnil rozsah stavebních prací oproti zadávací dokumentaci.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 10 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 10 dnů od předání staveniště
Předání díla	do 31. 08. 2023

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 a 2, které se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 600 821,91 Kč

2. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 16 -08- 2023

Ing. Janis Petříš

jednatel

Bc. Roman Hanák

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : **Oprava vstupního schodiště vyvýšené plochy obslužné rampy do administrativní budovy "A",
SÚS JMK, Ořechovská 35, Brno**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
Popis			VCP	MNP	
Výměna dlažby u administrativní budovy A		153 382,99	57 682,21	0,00	211 065,20
Oprava chodníkové rampy - soklu		255 568,60	144 070,10	-9 881,99	389 756,71
Stavba celkem - stavební náklady celkem		408 951,59	201 752,31	-9 881,99	600 821,91

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		408 951,59	201 752,31	-9 881,99	600 821,91



Změnový list č. 1 - Výměna dlažby u administrativní budovy A - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				57 682,21
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
N1			karí síť	ks	7,000	890,00	6 230,00
N1			pokládání karí síť	m2	34,580	300,50	10 391,29
N1			zřízení a odstranění bednění	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
N1			úhelník pro rampu	m	2,000	870,00	1 740,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
N2			Bourání soklíků z dlažeb teracových, čedičových, keramických	m	28,600	38,70	1 106,82
N2			Očištění soklíků po bourání pro zpětné použití	m	28,600	27,30	780,78
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
N2			Vytažení izolace na svislou část stěny	m	28,600	100,00	2 860,00
N1			asfaltový pás	m2	38,038	349,50	13 294,28
N1			montáž izolace proti vlhkosti	m2	34,580	170,00	5 878,60
N1			penetrace asfaltová	m2	0,020	50 700,00	1 014,00
N1			Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	34,580	29,10	1 006,28
N2			Bandáž pro izolování přechodu vodorovná x svislá část	m	28,600	58,60	1 675,96
D		781	Dokončovací práce - obklady				
N2			Nátěpení soklíku, včetně spárování a tmelení	m	28,600	147,00	4 204,20

Změnový list 2 - Oprava chodníkové rampy - soklu - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				144 070,10
D	1		Zemní práce				
N3			nové provedení aco drain	ks	1,300	1 000,00	1 300,00
N3			aco drain dodávka	ks	1,300	750,00	975,00
N3			úprava chříčů u rampy + materiál	ks	2,000	850,00	1 700,00
N3			beton pro vytvoření rigolu	m3	2,100	3 250,00	6 825,00
N3			izolace rigolu	m2	12,150	349,50	4 246,43
N3			provedení izolace rigolu	m2	12,150	170,00	2 065,50
N3			penetrace asfaltová	t	0,009	50 700,00	456,30
N3			provedení penetrace	m2	12,150	29,10	353,57
N4			desky aquapanel tl. 12,5 mm	m2	30,210	650,00	19 636,50
N4			provedení záklopu provětrávané fasády	m2	30,210	550,00	16 615,50
N3			kačírek	m3	1,700	980,00	1 666,00
N3			uprava ztl	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
N4			rošt pro provětrávanou fasádu KVH profily - dřevo	m	70,000	139,00	9 730,00
N4			provedení soklu KVH	m	70,000	89,00	6 230,00
N4			lepidlo + perlínk	m2	30,210	430,00	12 990,30
N3			rigol, betonáž, izolace u schodů	kpl	1,000	2 780,00	2 780,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
N5			D+m nového zábradlí, úprava pozink, bez kotev	kpl	1,000	53 000,00	53 000,00

Změnový list 2 - Oprava chodníkové rampy - soklu - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV -9 881,99

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10	K	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	0,963	1 455,00	-1 401,17
	vv		6,420*0,15		0,963		
11	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC-30% nových	m2	-6,420	1 321,00	-8 480,82
	vv		21,4*0,3		6,420		


Ing. Jindřich Hochman, [REDACTED]
bytem [REDACTED]

JMENOVÁNÍ

V souladu s článkem IV, odst. 3 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, čj. 427/09/Z8 Vás s účinností od 1. listopadu 2021 jmenuji

statutárním zástupcem ředitele

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje,
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
pracoviště: Ořechovská 35, 619 00 BRNO
Jste oprávněn mne zastupovat v případě mé nepřítomnosti v plném rozsahu.



Bc. Roman Hanák
ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

V Brně dne 01.11.2021

Převzal a souhlasí: [REDACTED]