

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/374 KNÍNICE PRŮTAH

---

### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581


DIČ: CZ 70932581

sp. zn. Pr. 287

a

### ZHOTOVITEL

OHLA ŽS, a.s.

sídlem: Tuřanka 1554/ 115 b, Slatina, 627 00 Brno  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena 

IČO: 463 42 796

sp. zn. B 695

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 6. 2023 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Zvýšení rozsahu provedené obrusné vrstvy ACO 11+ o 131,50 m<sup>2</sup> – napojení silnice II/374 na místní komunikace a provedení opravy plochy autobusové zastávky Knínice – městečko, plocha na základě skutečného provedení.
- Zvýšení rozsahu VDZ o 175,00 m<sup>2</sup> – provedení vodičích pruhů V4 š. 0,125m

**II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2 459 431,20 Kč**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne

06-09-2023



**Ing. Jaromír Pelinka, MBA**  
Ředitel divize Východ

Pověřený za OHLA ŽS, a.s.


V Brně, dne

06-09-2023



**Bc. Roman Hanač**  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE**

---



1

**TECHNICKO-DOKUMENTAČNÍ KOMISE  
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ**

**I. ZAKÁZKA**

*II/374 Knínice průtah*

Důvod jednání

1. TDK - dodatečné vícepráce

Místo jednání

Brno

Datum jednání

24.8.2023

**II. KOMISE**

Předseda

Přizvaní experti

Předkladatel

**III. NAVRHOVANÉ ZMĚNY**

**374\_Knínice průtah; SO 101 Komunikace**

<b>Popis změny 1</b>	- zvýšení rozsahu provedené obrusné vrstvy ACO 11+ o 131,50 m <sup>2</sup> - napojení silnice II/374 na místní komunikace a provedení opravy plochy autobusové zastávky Knínice-městečko; plocha na základě zaměření skutečného provedení - zvýšení rozsahu VDZ o 175,00 m <sup>2</sup> - provedení vodičů pruhů V4 š. 0,125 m						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>	- zajištění plynulosti napojení nové obrusné vrstvy na okolí ploch MK; VDZ - zvýšení bezpečnosti provozu a sjednocení VDZ v celém průtahu městyse Knínice						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	<b>č. pol.</b>	<b>kód pol.</b>	<b>změnová položka</b>	<b>m.j.</b>	<b>počet j.</b>	<b>lcena</b>	<b>změna ceny</b>
			<b>Méněpráce</b>				
<b>Změna č.1 :</b>			<b>Méněpráce celkem</b>				
			<b>Vícepráce</b>				
	<b>Díl</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>28 546,02</b>
<b>SoD, položka č. 5</b>	<b>3</b>	<b>574A44</b>	<b>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 60 MM napojení MK, plocha AZ; dle zaměření skutečného provedení</b>	<b>M2</b>	<b>131,500</b>	<b>217,08</b>	<b>28 546,02</b>
	<b>Díl</b>	<b>6</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>53 875,00</b>
<b>SoD, položka č. 7</b>	<b>7</b>	<b>915221</b>	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASYEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodič prahu š. 0,125 m</b>	<b>M2</b>	<b>175,000</b>	<b>305,00</b>	<b>53 875,00</b>
<b>Změna č.1 :</b>			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>81 921,02</b>

## IV. ZMĚNA CENY

Cena dle smluvy o dílo v původním znění	2 377 510,18 Kč bez DPH
Dosud zjištěné vícepráce celkem	0 Kč bez DPH
Dosud zjištěné méněpráce celkem	0,00 Kč bez DPH
Navrhované vícepráce	81 921,02 Kč bez DPH
Navrhované méněpráce	0,00 Kč bez DPH
Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách	2 459 431,20 Kč bez DPH



## V. STANOVISKO KOMISE K NAVRŽENÝM ZMĚNÁM

Komise s provedením navržených změn souhlasí.

## VI. ZAŘAZENÍ ZMĚN ZÁVAZKU DLE § 222 ZÁKONA č. 134/2016Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

odst. 4 - změna č. 1 *ZAVAZKA DIALYSISU PLOŠAN - NEPODŘÍŽENO*

## VII. PŘÍLOHY

žádost o změnu

<b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>			
Stavba: II/374 KNÍNICE PRŮTAH		Číslo změny: 01	
		Datum: 22. 08. 2023	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: <b>SO 101</b>			
Odkazy:			
Popis změny:			
Došlo k navýšení počtu jednotek (množství) u položek č.:			
3. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM nově na 6 950,00 m <sup>2</sup>			
7. VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA nově na 308,50 m <sup>2</sup>			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	Pol. 3 – zvětšení rozsahu ohrusné vrstvy ACO 11+ na základě geodetického zaměření skutečného provedení Pol. 7 Vodorovné dopravní značení plastem nehlučné – zvětšení plochy na základě požadavku objednatele – provedení vodičích pruhů V4 š. 0,125 m nad rámeček SoD		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**  
**(příloha k žádosti o změnu)**

Stavba: II/374 KNÍNIČE PRŮTAH

Číslo změny: 01

Datum: 22. 08. 2023

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla



Změna dokončení stavby



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET SO - ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL - VÍCEPRÁCE**

Počet listů příloh: 04

Navrhovaná změna ceny díla:

2 459 431,20 Kč (bez DPH)

Vícepráce

81 921,02 Kč (bez DPH)

Méněpráce

0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

kalendářních dní

zkrácení lhůty o

kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):



## Zjišťovací protokol - VÍCEPRÁCE

Období: 08/2023

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Divize Morava, sř. M541, se sídlem: Turánka 1554/115b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 46342796  
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady 0,00  
SO 101 Komunikace 81 921,02  
Celkem 81 921,02

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Stavba: II/374 KNÍNICE PRŮTAH

Číslo SOD: S/SÚSJM/K/2023/473

Zakázkové číslo stavby: 710506

Smluvní cena díla: 2 377 510,18 bez DPH

Fakturace	Od zahájení do předchozího měsíce	Sledovaný měsíc	Od zahájení ve sledovaném období	Zůstatek
Celkem bez DPH:	2 377 510,18		2 459 431,20	-81 921,02
DPH 21%:	499 277,14		516 480,55	-17 203,41
Celkem včetně DPH:	2 876 787,32		2 975 911,75	-99 124,43

Za zhotovitele předal: [redacted]  
Datum: [redacted]

Za objednatele převzali: [redacted]  
Datum: 23-08-2023

**POLDOZKOVÝ ROZPOČET SO ZAJIŠŤOVACÍ PROTOKOL - VÍCEPRÁCE**

MD41  
710608  
11874 KOVNICE PRŮTAH  
Kominiferace  
Celo z názvů SO.


Poz. č.	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		Počáteční stav		VÍCEPRÁCE		Od počátku stavby		ZŮSTATEK	
				jednotková	celkem	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
1.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVŇENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m <sup>2</sup>	-414,320	592,00	233 190,56	414,300	233 190,56	0,00	0,00	414,300	233 190,56	0,00	0,00
2.	SPOJOVACÍ PASTRY Z EMALU DO OAKGIMZ	m <sup>2</sup>	7 558,500	12,00	90 702,00	7 558,500	90 702,00	0,00	0,00	7 558,500	90 702,00	0,00	0,00
3.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSKY AGO 11+ 11S TL SIMA	m <sup>2</sup>	6 818,500	217,08	1 480 159,96	6 818,500	1 480 159,96	28 546,02	28 546,02	6 818,500	1 508 706,00	-311,500	-38 546,02
4.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOSNÁVĚTVY AČI 1E	m <sup>2</sup>	74,000	4769,24	348 487,54	74,000	348 487,54	0,00	0,00	74,000	348 487,54	0,000	0,00
5.	VÍŠAČOVÁ ÚPRAVA KŘEPI	kus	6,000	2500,00	15 000,00	6,000	15 000,00	0,00	0,00	6,000	15 000,00	0,000	0,00
6.	KŘEZENÍ ASFALTOVÉHO NEVTILNÝCH VEK TL DO SIMA	m	377,400	50,00	18 870,00	377,400	18 870,00	0,00	0,00	377,400	18 870,00	0,000	0,00
7.	MODRÉ DOPRAVNÍ TĚLÉ PRASTEN STRUKTURÁLNÍ NEHLUŠNÉ - DOD A FOKLADIA	m <sup>2</sup>	133,500	305,00	40 717,50	133,500	40 717,50	53 375,63	53 375,63	133,500	40 717,50	-75,000	-53 375,63
8.	TĚSVĚNÍ DILATAČ SPAR LSP ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO SOUHRNÉ	m <sup>2</sup>	1 227,400	59,00	72 426,20	1 227,400	72 426,20	0,00	0,00	1 227,400	72 426,20	0,000	0,00
9.	ČISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETÁNÍ	m <sup>2</sup>	8 818,500	3,00	26 455,50	8 818,500	26 455,50	0,00	0,00	8 818,500	26 455,50	0,000	0,00
<b>Komuniferace - celkem</b>					<b>2 322 510,18</b>		<b>2 322 510,18</b>				<b>2 404 451,20</b>		<b>-81 921,02</b>
<b>Celkem</b>					<b>2 322 510,18</b>		<b>2 322 510,18</b>				<b>2 404 451,20</b>		<b>-81 921,02</b>

Za zhotovitele předat: 

Čedimc

Za objednatele převzal: **Ing. Miloš Bažant**  
Čedimc

23 -08- 2023



**POLOŽKOVÝ ROZPOČET SO - ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL - VÍCEPRÁCE**

OHL ŽS, a.s. síř. : M541

Číslo stavby: 710506

Stavba : II/374 KNÍNIČE PRŮTAH

Číslo objektu	Název objektu	Cena celkem	Celkem čerpáno od začátku stavby do sledovaného měsíce	VÍCEPRÁCE	Od počátku stavby	Zůstatek
SO.000	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	-55 000,00
SO.101	Komunikace	61 921,02	2 322 510,18	61 921,02	2 404 431,20	-2 322 510,18
<b>Celkem:</b>		<b>61 921,02</b>	<b>2 377 510,18</b>	<b>61 921,02</b>	<b>2 459 431,20</b>	<b>-2 377 510,18</b>

Za zhotovitele předal:

[Redacted Signature]

Za objednatele převzali:

Datum: 23-08-2023

[Redacted Signature]

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET SO - ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL - VICEPRÁCE**

CHL 2S, s.s. s.r.l. : 0641  
 Číslo stavby: 716508  
 Stavba: 11074 KVNICE PRŮTAH  
 číslo a název SO: Ostatní a vedlejší náklady

Průč. číslo	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Počítaný stav		VICEPRÁCE		Od počátku stavby		ZÚSTATEK	
					jednotková	celkem	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
1.		Ceratní - náklady	kg	1,00	35000	35 000,00	1,00	35 000,00	0,00	0,00	1,00	35 000,00	0,00	0,00
2.		Vedlejší - náklady	kg	1,00	-20000	20 000,00	1,00	20 000,00	0,00	0,00	1,00	20 000,00	0,00	0,00
		Komparované celkem				55 000,00		55 000,00	0,00	0,00		55 000,00	0,00	0,00
		Celkem				55 000,00		55 000,00	0,00	0,00		55 000,00	0,00	0,00

Za zhotovitele předal:

Datum:

Za objednatele převzal: Ing. Miloš Božant

Datum:

23-08-2023

