

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO II/416 POHOŘELICE, MOST EV.Č. 416-022

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně
zastoupena Janem Jebáčkem

IČO: 29366186
sp. zn. C75747

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 4. 2023 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Na základě skutečností vzniklých na stavbě se upřesňuje množství dle skutečnosti u SO 201 Most ev. č. 416-022.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI, odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 008 286,55Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

Ve Znojmě, dne

18 -09- 2023

V Brně, dne 18 -09- 2023

Jan Jebáček

jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

