

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/599
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1204
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/66
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/597
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2023/858

Číslo smlouvy zhotovitele: 56/2022

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/361 JEVIŠOVICE, MOST 361-008

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Trnitá
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 04. 08. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 10. 02. 2023, dohodli na dodatku č. 3 ze dne 27.6.2023 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 4

Zdůvodnění:

- Při přívalových dešťových srážkách dochází k vymýlání nově vybudovaného svahu u křídla opěry 1 vlevo a voda s hlínou stéká na soukromý pozemek. Je nutné provést zpevnění svahu u vyústění odvodňovače kamennou rovinou a tím se zabrání vymýlání svahu a stékání vody na soukromý pozemek.
- Během stavby zhotovitel nepotřeboval povolení zvláštního užívání komunikace.
- Při prohlídce stavby Policie ČR nepožaduje vodorovné značení na chodníkové římsce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

36 535 924,68 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.


V Brně, dne 1. 9. 2023



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.




V Brně, dne 06-09-2023



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady	Dodatek č.1				Dodatek č.2				Dodatek č.3				Dodatek č.4			
	Nákladový rozpočet bez DPH	Výpočet bez DPH	Měsíční výpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výpočet bez DPH	Měsíční výpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výpočet bez DPH	Měsíční výpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výpočet bez DPH	Měsíční výpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
SO 001 Demolice budovy č.p. 175 a stodoly	861 007,99	678 819,67		561 007,99	678 819,67			561 007,99	678 819,67			561 007,99	678 819,67			561 007,99
SO 101 Komunikace II/361	2 764 381,80	3 344 780,96		4 194 513,29	5 077 781,08	723 884,25		4 920 397,54	5 953 687,02	433 866,97		5 354 302,41	6 478 584,92			5 354 302,41
SO 181 Dopravní inženýrské opatření	1 871 419,80	2 364 417,94		1 871 419,80	2 364 417,94			1 871 419,80	2 364 417,94	10 802,48	-30 962,80	1 851 340,48	2 340 133,92			1 851 340,48
SO 201 Most	21 890 477,43	26 487 078,39		23 308 046,69	28 202 736,49			23 308 046,69	28 202 736,49	2 300 704,79		25 508 751,48	30 913 886,14			25 508 751,48
SO 201.1 Most - žluté opatření	152 919,15	185 032,17		152 919,15	185 032,17			152 919,15	185 032,17			152 919,15	185 032,17			152 919,15
SO 202 Surové tráva	1 524 688,27	1 846 078,63		2 052 312,70	2 486 929,58			2 052 312,70	2 486 929,58			2 052 312,70	2 486 929,58			2 052 312,70
Správa celkem - stavební náklady celkem	28 764 634,54	34 805 207,79	-395 278,88	32 145 720,62	38 895 716,95	723 884,25	0,00	32 869 104,87	39 771 616,89	2 645 407,14	-183 881,95	35 330 625,06	42 758 055,22	44 961,12	-5 050,40	35 379 535,68

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Dodatek č.1				Dodatek č.2				Dodatek č.3				Dodatek č.4			
	Nákladový rozpočet bez DPH	Výpočet bez DPH	Měsíční výpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výpočet bez DPH	Měsíční výpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výpočet bez DPH	Měsíční výpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výpočet bez DPH	Měsíční výpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Ostatní náklady	721 500,00	873 015,00		721 500,00	873 015,00			721 500,00	873 015,00			721 500,00	873 015,00			721 500,00
Vedlejší náklady	446 100,00	539 791,89		446 100,00	539 791,89			446 100,00	539 791,89			446 100,00	539 791,89			446 100,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	1 167 600,00	1 412 806,89	0,00	1 167 600,00	1 412 806,89	0,00	0,00	1 167 600,00	1 412 806,89	0,00	0,00	1 167 600,00	1 412 806,89	0,00	-2 220,00	1 165 380,00

Rekapitulace stavby souhrn	Dodatek č.1				Dodatek č.2				Dodatek č.3				Dodatek č.4			
	Nákladový rozpočet bez DPH	Výpočet bez DPH	Měsíční výpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výpočet bez DPH	Měsíční výpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výpočet bez DPH	Měsíční výpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výpočet bez DPH	Měsíční výpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem	29 932 245,54	36 218 014,68	-396 278,88	33 312 829,62	40 308 533,84	723 884,25	0,00	34 036 713,87	41 184 423,78	2 645 407,14	-183 881,95	36 098 734,06	44 167 862,21	44 961,12	-7 270,40	36 535 924,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 (změna č. 10 - 12)
Objekt:	Změna č.10 SO 201 Most
Rozpočet:	I. Vícepráce

Objednavatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace:	Ruřar mosty, s.r.o.
Zhotovitel:	

Základní cena:	44 961,12 Kč
----------------	--------------

Cena celková:	44 961,12 Kč
DPH:	9 441,84 Kč
Cena s daní:	54 402,96 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:	0,00
Náklad na měrnou jednotku:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:



Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Strana: 2

3.6.1.8

Datum: 11.7.2023

Čas: 15:01:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 (změna č. 10 - 12)
Objekt: Změna č.10 SO 201 Most
Rozpočet: I. Vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 28,80=28,800 [A]	M3	28,800	497,77	14 335,78
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štitových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku				
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ doplňné násyp pro vytvoření svahu kužele 28,80=28,800 [A]	M3	28,800	1 063,38	30 625,34
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stlaštěných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)				
1		Zemní práce					44 961,12
Celkem:							44 961,12



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 (změna č. 10 - 12)

Objekt: Změna č.11 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Vedlejší náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -2 220,00 Kč

Cena celková: -2 220,00 Kč

DPH: -466,20 Kč

Cena s daní: -2 686,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -2 220,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/361 Jeviřovice, most ev. ř. 361-008 (změna č. 10 - 12)
Objekt:	Změna č.11 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet:	Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 -]-1,000 [A]	KPL	-1,000	2 220,00	-2 220,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-2 220,00
Celkem:							-2 220,00



ASPE

3.6.1.8

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Strana: 1

Datum: 11.7.2023

Čas: 15:01:51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 (změna č. 10 - 12)

Objekt: Změna č.12 SO 201 Most

Rozpočet: II. Méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -5 050,50 Kč

Cena celková: -5 050,50 Kč

DPH: -1 060,61 Kč

Cena s daní: -6 111,11 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -5 050,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

-5 050,50