



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4205 POUZDŘANY - VRANOVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581

DIČ: CZ 70932581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

IČ: 480 35 599

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 01. 09. 2023 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů o účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 30 dnů o předání staveniště

Dokončení a předání stavby (díla)

do 60 dnů od předání staveniště

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 2 smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí stavby (díla). Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí stavby (díla).

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. XII odst. 4 bod 4.3 smlouvy, který se mění a nově zní:

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby (díla).

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne 26. 9. 2023

V Brně, dne 03-10-2023



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje