

Číslo smlouvy objednatele: 211/2013
Číslo dodatku č.1 objednatele: 233/2013
Číslo dodatku č.2 objednatele: 511/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-137
Číslo dodatku č.1 zhotovitele: 13-2-137-20

DODATEK Č.2

KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ NA AKCI:

II/373, III/37367 Březina průtah

- DSP, IČ, PDPS, SP

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
jednající Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČ 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

AF-CITYPLAN s.r.o.

sídlem Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zapsaná u Městského soudu v Praze
jednající Ing. Milanem Komínkem, jednatelem a ředitelem

IČ 47307218
oddíl C, vložka 25005

II.

Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o projektové přípravě na akci „**II/373,III/37367 Březina průtah – DSP,IČ,PDPS,SP**“ uzavřené dne 31.5.2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.6.2013 dohodly níže uvedeného data na tomto Dodatku č.2.

III.

Důvodem k uzavření Dodatku č.2, je zjištění nepředvídatelných okolností, které se během zpracovávání zakázky vyskytly. Jedná se o nutnost rozšíření vstupních podkladů, za účelem upřesnění průběhu a dimenze dešťových stok a rozšíření rozsahu projektové dokumentace o řešení havarijního stavu zatrubnění vodoteče. Zvětšení rozsahu předmětu smlouvy spočívá ve vyhotovení projektové dokumentace ve stupních DSP a PDPS, pro stavební objekt SO 202 - Zatrubnění potoka. Z místního šetření vyplynulo, že se v místě stavby nachází zatrubněný potok, který přechází pod upravovanou komunikací a propustek pod silnicí je v nevyhovujícím stavu. V připravovaném projektu bude nutné tuto skutečnost zohlednit. Za účelem stanovení rozsahu a způsobu provedení této úpravy, provede objednatel průzkum, který předá zpracovateli.

IV.

Dodatkem č.2 se mění původní Smlouva následovně:

Číslo smlouvy objednatele: 211/2013
Číslo dodatku č.1 objednatele: 233/2013
Číslo dodatku č.2 objednatele: 511/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-137
Číslo dodatku č.1 zhotovitele: 13-2-137-20

Čl. I. odst.1 se mění:

Účelem této smlouvy je projektová příprava projektové dokumentace pro zajištění obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji:

- i. II/373, III/37367 Březina průtah - DSP, IČ, PDPS, SP;
- ii. SO 202 – SO202 – Zatrubnění potoka.

Čl. VI. odst. 1 se mění:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

původní lhůta:

Koncept DSP, koncept rozpočtu	do 31.7.2013
DSP, Rozpočet a IČ	do 31.8.2013
Koncept PDPS, SP	do 10.9.2013
PDPS, SP	do 30.9.2013, nebude-li dohodnuto jinak

nová lhůta pro část plnění :

- i. II/373, III/37367 Březina průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Koncept DSP, koncept rozpočtu	do 11.10.2013
DSP, Rozpočet a IČ	do 15.11.2013
Koncept PDPS, SP	do 15.12.2013
PDPS, SP	do 31.12.2013, nebude-li dohodnuto jinak

- ii. SO 202 – SO202 – Zatrubnění potoka

Koncept DSP, koncept rozpočtu	do 8.11.2013
DSP, Rozpočet a IČ	do 30.11.2013
Koncept PDPS, SP	do 15.12.2013
PDPS, SP	do 31.12.2013, nebude-li dohodnuto jinak

Čl. VII. odst. 1 se mění:

Projektová dokumentace pro stavební povolení – DSP	326 000,-Kč
Inženýrská činnost – IČ	65 000,-Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby – PDPS, SP	38 000,-Kč
Cena celkem bez DPH	429 000,-Kč

Číslo smlouvy objednatele: 211/2013
Číslo dodatku č.1 objednatele: 233/2013
Číslo dodatku č.2 objednatele: 511/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-137
Číslo dodatku č.1 zhotovitele: 13-2-137-20


V.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Praze, dne 30.7. 2013


V Brně, dne 30.7. 2013



Ing. Milan Komínek
jednatel a generální ředitel

AF-CITYPLAN s.r.o.

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218



Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*

Příloha k Dodatku č.2

SO 202 - Zatrubnění potoka

Projektová dokumentace pro stavební povolení - DSP		
	Geodetické zaměření	18 000 Kč
	Zpracování dokumentace	36 000 Kč
	Tisk	2 000 Kč
Inženýrská činnost - IČ		
Projektová dokumentace pro provádění stavby - PDPS, SP		
	Zpracování dokumentace	6 000 Kč
	Tisk	2 000 Kč
Cena navýšení celkem bez DPH		64 000 Kč