

DODATEK Č.4
KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ NA AKCI:
II/373, III/37367 Březina průtah
- DSP, IČ, PDPS, SP

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

AF-CITYPLAN s.r.o.

sídlem Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupena Ing. Milanem Komínkem, jednatelem a generálním ředitelem

IČO 47307218
oddíl C, vložka 25005

II.

Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o projektové přípravě na akci „**II/373,III/37367 Březina průtah – DSP,IČ,PDPS,SP**“ uzavřené dne 31.5.2013 ve znění Dodatku č. 1 z 3.6.2013, Dodatku č. 2 z 30.7.2013 a Dodatku č. 3 z 10.10.2013 (dále jen „Smlouva“) dohodly níže uvedeného data na tomto Dodatku č.4.

III.

Důvodem k uzavření Dodatku č.4 je zjištění nepředvídatelných okolností, které se během zpracovávání zakázky vyskytly. Jedná se o požadavek rozšíření rozsahu úpravy komunikace. Toto rozšíření je vyvoláno nutností reakce na nově zjištěné okolnosti, vyskytující se v místě stavby. Z výstupů dodatečně provedených monitorovacích prací komunikace (zajištěno objednatelem), vyplývá totiž nutnost zvětšení rozsahu úpravy komunikace. Tuto část stavby bude nutné připravovat samostatně (SO104 - 2. část) a to ve fázi dokumentace pro stavební povolení a poté v dalším stupni dokumentace. SO 104 bude rozdělen na SO 104 – 1. část a SO 104 – 2. část.

Tento dodatek dále ošetřuje posun termínů způsobený komplikacemi při projednávání. Jedná se mimo jiné o požadavek ze strany dotčených orgánů na zachování provozu linkové dopravy během stavebních prací a případných budoucích opravách inženýrských sítí, z čehož vyplývá nutnost realizace komunikace po polovinách a tím pádem i změna návrhu vedení inženýrských sítí, navržených v předchozím stupni projektové dokumentace.

IV.

Dodatkem č.4 se mění původní smlouva následovně:

Číslo smlouvy objednatele: 211/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-137

Číslo dodatku č.1 objednatele: 233/2013

Číslo dodatku č.2 objednatele: 511/2013

Číslo dodatku č.3 objednatele: 681/2013

Číslo dodatku č.4 objednatele: 728/2014

Čl. I. odst.1 se mění

Účelem této smlouvy je projektová příprava projektové dokumentace pro zajištění obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji:

i. II/373, III/37367 Březina průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

ii. Zatrubnění potoka - DÚR

Součástí této PD je úsek SO 103.2 v souběhu se zatrubněným potokem vč. přeložek IS

iii. Zatrubnění potoka - DSP, IČ, PDPS, SP

iv. SO 104 – 2. část

Součástí této PD je úsek SO 104 – 2. část; nově zahrnutý úsek komunikace

Čl. VI. odst. 1 se mění:

i. II/373, III/37367 Březina průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Koncept DSP	do 10.10.2014
DSP	do 30.1.2015
IČ, Rozpočet	do 13.2.2015
Koncept PDPS, SP	do 13.3.2015
PDPS, SP	do 17.4.2015, nebude-li dohodnuto jinak

ii. Zatrubnění potoka - DÚR

Koncept DÚR	do 10.10.2014
DÚR	do 31.1.2015

iii. Zatrubnění potoka - DSP, IČ, PDPS, SP

Koncept DSP	do 4 týdnů od vydání územního rozhodnutí
DSP, Rozpočet a IČ	do 2 týdnů od obdržení připomínek
Koncept PDPS, SP	do 4 týdnů od odevzdání DSP
PDPS, SP	do 2 týdnů od obdržení připomínek

iv. SO 104 – 2.část - DSP, IČ, PDPS, SP

Koncept DSP	do 10.10.2014
DSP	do 30.1.2015

Číslo smlouvy objednatele: 211/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-137

Číslo dodatku č.1 objednatele: 233/2013

Číslo dodatku č.2 objednatele: 511/2013

Číslo dodatku č.3 objednatele: 681/2013

Číslo dodatku č.4 objednatele: 728/2014

IČ, Rozpočet

do 13.3.2015

Koncept PDPS, SP

do 13.3.2015

PDPS, SP

do 17.4.2015, nebude-li dohodnuto
jinak**Čl. VII. odst. 1 se mění:**

Projektová dokumentace pro stavební povolení – DSP	338 000,-Kč
Inženýrská činnost – IČ	65 000,-Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby – PDPS,SP	44 000,-Kč
Cena celkem bez DPH	447 000,-Kč

Čl. VIII. odst. 1 se mění:

- Cena bude hrazena na základě faktur, dle plnění dle této smlouvy o dílo, s náležitostmi daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn samostatně fakturovat u jednotlivých dílčích plnění:
 - DSP + IČ, DÚR zatrubnění;
 - PDPS, SP.

Rozpis dílčích plnění				
	původní sml.	zatrubnění	SO 104 - 2. část	
	SoD	dodatek č.2	dodatek č.4	Celkem
DSP + IČ (DÚR zatrubnění)	i	ii+iii	iv	
DSP (DÚR zatrubnění)	270 000,00	56 000,00	12 000,00	338 000,00
IČ	65 000,00			65 000,00
PDPS + SP (soupis prací)	30 000,00	8 000,00	6 000,00	44 000,00
Cena bez DPH	365 000,00	64 000,00	18 000,00	447 000,00
21% DPH	76 650,00	13 440,00	3 780,00	93 870,00
Cena s DPH	441 650,00	77 440,00	21 780,00	540 870,00

Číslo smlouvy objednatele: 211/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-137

Číslo dodatku č.1 objednatele: 233/2013

Číslo dodatku č.2 objednatele: 511/2013

Číslo dodatku č.3 objednatele: 681/2013

Číslo dodatku č.4 objednatele: 728/2014

V.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


V Praze, dne.....

V Brně, dne 21 -02- 2014....



Ing. Milan Komínek
jednatel a generální ředitel

AF-CITYPLAN s.r.o.



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*