

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/41417 LEDNICE - MOST 41417-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

INDUSTRIA MCM s.r.o.

sídlem Velkomoravská 3543/87, 695 01 Hodonín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Josefem Markusíkem, jednatelem

IČO 44015585
sp.zn. C 3362

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 06. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

V místě stavby- most 41417-1 překračuje přepadový objekt potoka Včelínek u Mlýnského rybníka. V době realizace pod mostem pravidelně nastoupala voda jednak propustností hrázky a jednak špatným počasím. Následkem toho musela být pravidelně odčerpána voda pod mostem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 048 367,45 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky, kdy smluvní strany stvrdí platnost dodatku elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce

V Hodoníně, dne

V Brně, dne

Ing. Josef Markusík

jednatel

INDUSTRIA MCM s.r.o.

**Ing. Josef
Markusík**

Digitálně podepsal

Ing. Josef Markusík

Datum: 2023.09.29

14:03:54 +02'00'

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

02.10.2023

09:14

PŘÍLOHA Č. 1- VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt : III/41417 Lednice - most 41417-1

		Dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 201	Most	912 999,21	17 868,24		930 867,45
Stavba celkem - stavební náklady celkem		912 999,21	17 868,24	0,00	930 867,45

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní náklady	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
Vedlejší náklady	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	1 030 499,21	17 868,24	0,00	1 048 367,45

Ing.
Josef
Markusík

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Markusík
Datum:
2023.09.29
14:04:23
+02'00'



Soupis prací objektu

Stavba: TP Jih 3 III/41417 Lednice, most 41417-1

Rozpočet: SO 201 Most - Vícepráce dle ZL č.1

SO 201_ZL1

17 868,24

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				17 868,24

1	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	166,00	107,64	17 868,24
---	-------	--	---------------------------	-----	--------	--------	-----------

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

OTSKP2023

Ing.
Josef
Markusík

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Markusík
Datum:
2023.09.29
14:04:46 +02'00'