
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Vodorovné dopravní značení 2023 - Jih

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
DIČ: CZ 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o.

sídlem Jaktáře 1500, 686 01 Uherské Hradiště

zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Radkem Hanačíkem, jednatelem

IČO 60709111
DIČ: CZ60709111
sp. zn. C 15418

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 1. smlouvy o dílo Vodorovné dopravní značení 2023 - Jih ze dne 14. 7. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Při realizaci díla došlo k navýšení rozsahu provádění z důvodu rozšíření o stavby v rámci objízdných tras při opravě silnice I/55 a dále pak nových požadavků Policie ČR v rámci opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu (např. silnice II/425, II/432, III/4231). Tyto práce mají vliv i na termín plnění sjednaný ve smlouvě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Doba plnění je stanovena do 20.10.2023. Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla je vypočtena jako součet oceněných položek v příloze č. 1 této smlouvy:

Cena díla bez DPH	1.457.206,80 Kč
21 % DPH	306.013,43 Kč
Cena díla vč. DPH	1.763.220,23 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy – zpracování nabídkové ceny, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí kupující.

Přílohy: Příloha č. 1 – Zpracování nabídkové ceny

V Uherském Hradišti dne



V Brně dne 19.10.2023



Ing. Radek Hanačík

jednatel


OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2023/615
Číslo dodatku č. 1 objednavatele: S/SÚSJMK/2023/1102

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Příloha č. 1 – Zpracování nabídkové ceny

část č. 3 - oblast Jih

oblast	název položky	m.j.	počet mj	jedn.cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
Jih	VDZ - barva (čáry šířky 12,5cm a 25cm)	m ²			
	předznačení (předpoklad v rámci části č. 3)	bm			
CENA CELKEM BEZ DPH					1 457 206,80
DPH 21%					306 013,43
CENA CELKEM VČETNĚ DPH					1 763 220,23

Projekt : **Vodorovné dopravní značení 2023**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Vodorovné dopravní značení 2023				
Stavba celkem - stavební náklady celkem					

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady a vedlejší náklady					
Ostatní a vedlejší náklady celkem					

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOB bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem				