

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

III/37720 ČERNÁ HORA, MOST 37720-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

Úsek:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupená

████████████████████ úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast
Morava a
████████████████████, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Při provádění výkopových pracích bylo zjištěno, že v podloží navrženého tělesa násypu se nachází skrytá černá skládka, kterou bylo nutné ze statického hlediska odtěžit a vyřešit likvidací odpadu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

13 491 440,60 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené více a méněpráce

V Brně, dne 19 -10- 2023




úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava

V Brně, dne 25 -10- 2023





Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace/kraje



úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Projekt : III/37720 Černá Hora, most 37720-1

Rekapitulace pro TDK 1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice	2 924 888,17	368 550,00	0,00	3 293 438,17
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	156 622,10	0,00	0,00	156 622,10
SO 201	Most	6 836 663,42	1 291 086,00	-70 190,55	8 057 558,87
SO 301	Přeložka kanalizace	514 968,70	0,00	0,00	514 968,70
SO 321	Vodní tok	934 153,76	0,00	0,00	934 153,76
Stavba celkem - stavební náklady celkem		11 367 296,15	1 659 636,00	-70 190,55	12 956 741,60

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		295 335,00	0,00	0,00	295 335,00
Vedlejší náklady		239 364,00	0,00	0,00	239 364,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		534 699,00	0,00	0,00	534 699,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	11 901 995,15	1 659 636,00	-70 190,55	13 491 440,60

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** TDK1 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS**Objekt:** Změna č. 01 SO 201 Most**Rozpočet:** méněpráce SO 201 Most (likvidace černé skládky)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:**

-70 190,55 Kč

Cena celková:

-70 190,55 Kč

DPH:

-14 740,02 Kč

Cena s daní:

-84 930,57 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

-70 190,55 Kč

Náklad na měrnou jednotku:**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS
Objekt: Změna č. 01 SO 201 Most
Rozpočet: méněpráce SO 201 Most (likvidace černé skládky)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU RECYKLACE ZEMINY A KAMENÍ	T	-429,300	163,50	-70 190,55
výkopek kontaminovaný černou skládkou ze založení mostu-objem zeminy, uložený na skládce							
0			Všeobecné konstrukce a práce				-70 190,55

Celkem:

-70 190,55

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK1 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS**Objekt:** Změna č. 01 SO 201 Most**Rozpočet:** vícepráce SO 201 Most (likvidace černé skládky)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 1 291 086,00 Kč**Cena celková:** 1 291 086,00 Kč**DPH:** 271 128,06 Kč**Cena s daní:** 1 562 214,06 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 291 086,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

TDK1 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS
Změna č. 01 SO 201 Most
vícepráce SO 201 Most (iluviace černé skládky)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	12573	NP1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I dubé naložení výkopku pro odvoz na skládku nebo pro další použití objem černé skládky 1080 m3	M3	1 080,000	51,00	55 080,00
2	12843 R	NP2	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU-KATROVÁNÍ materiálu černé skládky (dle cenové nabídky) KATROVÁNÍ výkopku černé skládky- včetně přesunu třídicího mechanismu, obsluhujícího stroje, průvozních nákladů třídicí, objem černé skládky 1080m3	M3	1 080,000	198,00	213 840,00
3	015240	NP3	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU směs odpadů s významnou příměsí KOMUNÁLNÍ složky násitné 270 m3*1,59 €/m3 270*1,59=429,300 [A]	T	429,300	1 860,00	798 498,00
6	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I s odvozem na meziporotii 1080*0,75=810,000 [A]	M3	810,000	272,50	220 725,08
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	270,000	10,90	2 943,00
1		Zemní práce					1 291 086,00

Celkem: 1 291 086,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: TDK1 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Objekt: Změna č. 02 SO 101 Silnice

Rozpočet: vícepráce SO 101 Silnice (změna násypu)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 368 550,00 Kč

Cena celková: 368 550,00 Kč

DPH: 77 395,50 Kč

Cena s daní: 445 945,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 368 550,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

TIDK1 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Změna č. 02 SO 101 Silnice

vícepráce SO 101 Silnice (změna násypu)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
4	17171	NP4	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	810,000	455,00	368 550,00
			Předpoklad použití veškerého přetříděného materiálu (podšíně) do poddáných vrstev vrstveného násypu 1080+0,75=810,000 [A]				
1		Zemní práce					368 550,00

Celkem:

368 550,00