

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/39611 VELKÝ DVŮR – VLASATICE 2.ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581

sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze

IČ: 45274924

sp. zn. B 1561

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Zhotovitel prováděl pokládku ohrusné vrstvy za úplné uzavírky a tím nevznikla středová spára, kterou nebylo nutné prořezávat a zalévat. Z důvodu nevyhovující zkoušky na PAU se stávající vozovka neodfrézovala a neprovedly se lokální sanace, ale zhotovitel provedl zesílení vozovky pokládkou ohrusné vrstvy v tl. 50 mm.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 673 434, 40 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce

V Brně, dne



EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne 30-10-2023



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje


PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

III/39611 Velký Dvůr - Vlasatice 2.etapa

OTSKP 2022

Dodatek č.1

I. Stavební náklady	
Objekt	Popis
SO 101	Oprava komunikace
Stavební náklady - celkem	
II. Ostatní a vedlejší náklady	
Objekt	Popis
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady
Ostatní a vedlejší náklady - celkem	
Rekapitulace stavby	
Finanční náklady projektu celkem	



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje; příspěvková organizace kraje

Soupis prací

Stavba: III/39611 Velký Dvůr - Vlasatice 2.etapa
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky
1	2	3	4
Zemní práce			
1	11372 a		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování tl. 5 cm - kryt vozovky v ploše 11 616 m2, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele Zaměřeno na stavbě 11616 5*0,05=580,800 [A]
2	11372 b		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování tl. 5 cm - podkladní vrstvy vozovky pro lokální sanace v ploše 1000 m2, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele Zaměřeno na stavbě 1000*0,05=50,000 [A]
Komunikace			
2	572213 b		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 K poi. č. 574C45 Zaměřeno na stavbě 1000=1000,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
4	574C45		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM Zaměřeno na stavbě 1000=1000,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
6	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

		začátek a konec úseku + středová spára 6,20+6,40 + 1815=1827,600 [A]
		položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
9		Ostatní konstrukce a práce
2	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL 50MM
		K pol. č. 58920
		1827,6=1827,600 [A]
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
3	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
		očištění povrchu před pokládkou spojovacího postřiku a ohrubné vrstvy z ACO 11;
		11616+1000=12616,000 [A]
		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu

