

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/483
Číslo dodatku č.1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1195
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 23018-001
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 23018-001-001

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – BŘECLAV, SO 103 2. ČÁST

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13. 06. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

-méněpráce: na základě skutečností vzniklých na stavbě se upravují výměry skutečně provedených pracích u objektu SO 103b II.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

15 303 782,91 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.



Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.06
12:35:42 +01'00'

IMOS Brno, a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
07.11.2023
10:17

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – BŘECLAV, SO 103 2. ČÁST



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Investor: Správa a údržba silnic JmK, p.o.k.

Období: 10/2023


Datum vystavení: 11.10.2023

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Od zahájení do konce předchozího období	Provedeno za období	Provedeno od počátku celkem	Zbývá
Objekt	Popis					
SO 103.1	DIO - k.ú. Rakvice	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00
SO 103b II	Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 1.365 až 3.177	15 545 552,21	14 958 561,91		14 958 561,91	586 990,30
Stavba celkem - stavební náklady celkem		15 605 552,21	15 018 561,91	0,00	15 018 561,91	586 990,30

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Od zahájení do konce předchozího období	Provedeno za období	Provedeno od počátku celkem	Zbývá
Popis						
Ostatní náklady		102 000,00	74 000,00	28 000,00	102 000,00	0,00
Vedlejší náklady		183 221,00	183 221,00		183 221,00	0,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		285 221,00	257 221,00	28 000,00	285 221,00	0,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Od zahájení do konce předchozího období	Provedeno za období	Provedeno od počátku celkem	Zbývá
Popis						
Finanční náklady projektu celkem		15 890 773,21	15 275 782,91	28 000,00	15 303 782,91	586 990,30

ZA DODAVATELE:	
Jméno:	
Datum:	Podpis:

ZA OBJEDNATELE:	
Jméno:	
Datum:	Podpis:

č.pol.	kód pol.	změnová položka		m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU		T	-2 198,290	239,00	-525 391,31
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)		T	-63,860	239,00	-15 262,54
4	11332 R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO		M3	-0,550	411,00	-226,05
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ.1		M2	-17,600	16,00	-281,60
16	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ: I TL. DO 150 MM		M2	-8,800	583,00	-5 130,40
17	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250 MM		M2	-8,800	228,00	-2 006,40
25	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM		M	-224,000	63,00	-14 112,00
26	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU (bílé)		KUS	-14,000	402,00	-5 628,00
27	91228a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU (červené)		KUS	-4,000	459,00	-1 836,00
35	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH		M	-44,000	365,00	-16 060,00
38	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM		M	-44,000	24,00	-1 056,00
		Měněpráce celkem					-586 990,30