

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3773 LOMNÍČKA PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO 416 01 645
sp.zn. C 2209

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo III/3773 Lomnička průtah ze dne 14. 08. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Při vyřizování uzavírky společností DoZBos s.r.o. bylo zjištěno, že navrhovaný termín uzavírky „III/3773 Lomnička průtah“ koliduje s uzavírkou stavby „III/3779 Železné – Lomnička“ vyřizované v termínu 26. 9. 2023 – 8. 10. 2023 a realizované společností Eurovia CS. Z uvedeného důvodu zhotovitel požádal o posunutí termínu dokončení realizace díla.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 10 dnů od účinnosti smlouvy

Termín zahájení stavebních prací

do 30 dnů od předání staveniště

Dokončení díla

do 20. 11. 2023

Dřívější plnění je možné.

III.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.
- Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

1. Žádost o změnu

V Brně, dne

Jiří

Lutonský

Digitálně
podepsal Jiří
Lutonský
Datum:
2023.11.10
08:38:07 +01'00'

Jiří Lutonský

ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Bc. Roman Hanák

V Brně, dne



Digitální
podpis:
10.11.2023
17:24

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny: 1	
III/3773 LOMNIČKA PRŮTAH			Datum: 22.9.2023	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části stavby:				
Odkazy:				
Popis změny: Při vyřizování uzavírky společností DoZBos s.r.o. bylo zjištěno, že navrhovaný termín uzavírky „III/3773 Lomnička průtah“ koliduje s uzavírkou stavby „III/3779 Železné – Lomnička“ vyřizované v termínu 26.9.2023 – 8.10.2023 realizované společností Eurovia CS. Vzhledem ke skutečnosti, že dřívější termín uzavírky nebylo možno vyřídit se s termínem nové uzavírky posunujeme mimo termín smluvní. S ohledem na výše uvedené jsme podali 14.9.2023 písemnou žádost schválení posunutí termínu realizace do 20.11.2023, která povede k uzavření dodatku (Dle čl. II, odst.1 Dokončení díla do 20.11.2023).				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána	Koordinací stavebních uzavírek			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):		Digitálně podepsal Datum: 2023.09.22 06:38:26 +02'00'		
Převzal (Jméno, datum, podpis)				