

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/397 HOSTĚRADICE - KŘIŽ. I/53

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena [REDACTED] závodu Morava jih

IČ: 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu probíhající zemědělské kampaně v termínu 9.10. – 31.10.2023 došlo k neplánovanému omezení stavby díky semaforovému řízení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení konstrukční vrstvy-penetrační makadam	do 60 dnů od předání staveniště
Dokončení všech stavebních prací (vyjma VDZ plastem)	do 70 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby včetně VDZ plastem	do 100 dnů od předání staveniště
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné.	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Žádost o změnu.

V Brně, dne

V Brně, dne


Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.13
10:48:49 +01'00'

EUROVIA CS, a.s.

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
13.11.2023 11:17

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 ŽÁDOST O ZMĚNU

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: II/397 Hostěradice - křiž. I/53

Číslo změny: 1

Datum: 1.11.2023

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou



na KD



e-mailem



osobně



Týká se části stavby: **termín dokončení** (termínu dokončení všech stavebních prací, termín dokončení konstrukční vrstvy – penetrační makadam a termín dokončení a předání stavby včetně VDZ plastem)

Odkazy

Popis změny:

V období od 9.10.2023 do 31.10.2023 probíhala kukuřičná kampaň společnosti ZEA a.s. Pro velké množství nákladních aut dopravujících kukuřici do areálu společnosti ZEA a.s. (průměrně 18 nákladních aut za hodinu) došlo k omezení stavebních prací a provoz na stavbě musel být následně řízen přenosnými semaforem, aby byla zajištěna bezpečnost provozu na stavbě a nedocházelo ke kolizním situacím. Z těchto důvodů došlo k podstatnému omezení provádění stavebních prací v období od 9.10.2023 do 31.10.2023. Na základě této skutečnosti žádáme o prodloužení termínu dokončení všech stavebních prací z původních 60 dnů od předání staveniště na 70 dnů předání staveniště, prodloužení termínu dokončení konstrukční vrstvy – penetrační makadam z původních 40 dnů od předání staveniště na 60 dnů od předání staveniště a dokončení a předání stavby včetně VDZ plastem z původních 90 dnů od předání staveniště na 100 dnů od předání staveniště.

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen



Změna byla vyvolána

Změnou organizace dopravy na stavbě při provádění stavebních prací

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)