

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/374 UHŘICE, MOST 374-005

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr. 287

a

### ZHOTOVITEL

#### PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**  
zastoupená [redacted] Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,  
Oblast Morava a  
[redacted] Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,  
Oblast Morava  
(společně na základě plných mocí)

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

- vzhledem ke zhoršenému stavebnímu stavu objízdné trasy bude provedena celoplošná oprava i úseku silnice II/374 od hranice kraje po křižovatku se sil. III/3743,
- z důvodu sjednocení druhů AHV na silnici u mostu a navazující opravě silnice II/374 dojde k úpravě položek, mění se souvrství obrusné a ložní vrstvy v rozsahu okolí mostu - položky nemodifikovaného asfaltu za modifikovaný,
- vzhledem k přívalovým srážkám na začátku stavby i vytrvalým deštům před závěrečnými fázemi stavby bylo nutné čerpat vodu nad rámec původně předpokládaný v rozpočtu stavby.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Dokončení stavby mimo objekt SO 180	do 01. 12. 2023
Dokončení a předání stavby (včetně objektu SO 180)	do 31. 5. 2024
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 29. 02. 2024

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**17 720 364,82 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 – Vyčíslené více a méněpráce.


č. 2 –

V Brně, dne

V Brně, dne

 Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.15  
14:50:17 +01'00'

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

 Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.15  
14:04:38 +01'00'

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava  
(společně na základě plných mocí)

**Bc. Roman Hanák**



Digitální podpis:  
15.11.2023  
20:33

**Bc. Roman Hanák**  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE**

---

Projekt : II/374 Uhřice, most 374-005

Rekapitulace pro TDK 1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 001	Demolice mostu ev. č. 374-005	1 085 804,64	0,00	0,00	1 085 804,64
SO 101	Silnice II/374	3 458 918,74	525 949,33	-459 474,66	3 525 393,41
SO 180	Dopravní opatření	3 684 154,45	1 713 198,05	0,00	5 397 352,50
SO 201	Most ev. č. 374-005	6 771 214,27	127 650,00	0,00	6 898 864,27
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>15 000 092,10</b>	<b>2 366 797,38</b>	<b>-459 474,66</b>	<b>16 907 414,82</b>

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		551 325,00	0,00	0,00	551 325,00
Vedlejší náklady		261 625,00	0,00	0,00	261 625,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>812 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 950,00</b>

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>15 813 042,10</b>	<b>2 366 797,38</b>	<b>-459 474,66</b>	<b>17 720 364,82</b>

## ZMĚNA Č. 1 VÍCEPRÁCE

Stavba: L-21-147-000 II/374 Uhřice, most ev. č. 374-005

SO 180

1 713 198,05

Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření VCP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>1 Zemní práce</b>							
9	113742	A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	242,320	103,50	25 080,12
			Frézování vozovky celoplošně včetně strojního zametení Celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele Likvidace odpadu v režii zhotovitele <i>233*1,04=242,32 [A]</i> <i>Celkem: A=242,32 [B]</i> <i>1,04 - opravný součinitel</i> <i>Výměra dle zaměření objednatele</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.				
<b>5 Komunikace</b>							
22	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 774,000	297,85	826 235,90
			ACO 11+ <i>2774</i>				
23	574D06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	110,960	5 786,80	642 103,33
			ACL 16+ <i>2774*0,04 - vyrovnání nivelety a nerovností prům.tl. 4,0 cm, lokální vysprávký a vyrovnávky</i>				
24	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK DO 0,5KG/M2	M2	5 548,000	12,65	70 182,20
			<i>2774 + 2774 = 5548 pod ACL + pod ACO</i>				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							
51	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	519,400	57,50	29 865,50
			Příčná a středová spára <i>69,40+450,00=519,400</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby				
NP 1	00001R		DIO	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00
			Provoz po polovinách, pracovní místo dl. cca 500m Včetně zajištění povolení				
43	931316		TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	519,400	115,00	59 731,00
			Příčná a středová spára Napojení nové vozovky, vyplněné zálivkou <i>69,40+450,00=519,400</i>				

## ZMĚNA Č. 2 VÍCEPRÁCE

Stavba: L-21-147-000 II/374 Uhřetice, most ev. č. 374-005

525 949,33

Rozpočet: SO 101 Silnice II/374

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>5 Komunikace</b>							
NP2	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO11+, tl. 40 mm, 1,02 šířkový součinitel <i>(697+63,2+61,6)*1,02=838,236 [A]</i> <i>Celkem: A=838,236 [B]</i> <i>Výměry dle ACAD</i>	M2	838,236	290,24	243 289,62
NP3	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL16+, tl. 60 mm, 1,04 šířkový součinitel <i>697*1,04=724,880 [A]</i> <i>Celkem: A=724,880 [B]</i>	M2	724,880	389,94	282 659,71

## ZMĚNA Č. 3 VÍCEPRÁCE

**Stavba:** L-21-147-000 II/374 Uhřice, most ev. č. 374-005  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 374-005

127 650,00
------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1		<b>Zemní práce</b>					
2	11511		<p>ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN</p> <p>800 hod (viz zápisy v SD)</p> <p>V rámci pol. 11511 pokryto 356 hod, do Žádosti o změnu č. 4 tedy započítán rozdíl tj.</p> <p>800 - 356 = 444 hod</p>	HOD	444,000	287,50	127 650,00

## ZMĚNA Č. 2 - MĚNĚPRÁCE

**Stavba:** L-21-147-000 II/374 Uhřetice, most ev. č. 374-005

-459 474,66

**Rozpočet:** 101 Silnice II/374

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
<b>5 Komunikace</b>							
33	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO11+, tl. 40 mm, 1,02 šířkový součinitel (697+63,2+61,6)*1,02=838,236 [A] Celkem: A=838,236 [B] Výměry dle ACAD	M2	-838,236	258,75	-216 893,57
34	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL16+, tl. 60 mm, 1,04 šířkový součinitel 697*1,04=724,880 [A] Celkem: A=724,880 [B] Výměry dle ACAD	M2	-724,880	334,65	-242 581,09





PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č.159/2023

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan [REDACTED]

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i



- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.října 2024.

V Praze, dne 17.10.2023





PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č.18a/2023

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2024.

V Praze, dne 3.1.2023

