

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1044
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1291
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele
2981/2023

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/15266 SYROVICE - OŘECHOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 41601645
sp.zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při pojednávání uzavírky s Policí ČR a v návaznosti na koordinaci staveb „II/152 Ořechov, přeložka silnice“ a stavby „III/15266 Syrovice- Ořechov“ bylo nutné pro získání kladného vyjádření změnit postup výstavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 5 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání konstrukce vozovky v km 0,004 – 0,255 vč. asfaltových vrstev a VDZ barvou	do 15. 12. 2023
Dokončení a předání stavby vč. VDZ plastem	do 30. 6. 2024
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha: Žádost o změnu

V Brně, dne

V Brně, dne

Digitálně podepsal
Jiří Lutonský
Jiří Lutonský
Datum: 2023.11.28
08:23:41 +01'00'

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Bc. Roman Hanák




Digitální podpis:
28.11.2023
14:39

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny: 1	
III/15266 SYROVICE - OŘECHOV		Datum: 16.11.2023	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby:			
Odkazy:			
Popis změny: Při projednávání uzavírky s Policí ČR a v návaznosti na koordinace staveb „II/152 Ořechov, přeložka silnice“ a stavby „III/15266 Syrovice - Ořechov“ bylo nutné pro získání kladného vyjádření změnit postup výstavby. Z výše uvedeného důvodu je nutná změna čl. IV. Lhůty plnění a to v bodu č.1 u dílčího plnění namísto: Dokončení a předání konstrukce vozovky v km 2,630 – 4,015 vč. asfaltových vrstev a VDZ barvou do 10.12.2023 nahradit: Dokončení a předání konstrukce vozovky v km 0,004 – 0,255 vč. asfaltových vrstev a VDZ barvou do 15.12.2023			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):  Inženýrské stavby Brno s.r.o.			
Převzal (Jméno, datum, podpis) 