

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ČERPACÍ STANICE PHM, AREÁL SÚS ZNOJMO A LECHOVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

TRASO s r. o.

sídlem Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Lenkou Šmahlíkovou, jednatelkou společnosti

IČO 25390490
oddíl C, vložka 17288

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.09.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Předmětem Dodatku č.1 je snížení ceny díla z důvodu neprovádění některých prací nestavebního charakteru.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.349.581,- Kč

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
3. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
4. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

ČERPACÍ STANICE PHM, AREÁL SÚS ZNOJMO A LECHOVICE

Číslo smlouvy objednatele: 470/2014
Číslo dodatku č.1 objednatele: 13/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 007/2014

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha č.1 – vyčíslené méněpráce.

Ve Frenštátu pod Radhoštěm, dne 21. 2. 2015

V Brně, dne 02-01-2015



TRASO s.r.o.
Markova 1767
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 880 930-40
fax: 556 880 931
IČ (DIČ CZ) 25390490
info@traso.cz, www.traso.cz



Lenka Šmahlíková
jednatelka společnosti

TRASO s.r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Zerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : Podnikové čerpací stanice PHM SÚS JMK Znojmo, Lechovice

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č.1				
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
01	Podniková čerpací stanice PHM SÚS JMK Znojmo Stavební část	262 655,00	317 812,55		262 655,00	317 812,55
02-1	Technologie - ČS - nádrže, jímky	434 776,00	526 078,96		434 776,00	526 078,96
02-2	Technologie - ČS - výdejní stojany, řídicí systém	247 100,00	298 991,00		247 100,00	298 991,00
03-1	Elektroinstalace - CCTV - Kamerový systém IP	58 741,00	71 076,61		58 741,00	71 076,61
03-2	Elektroinstalace	96 385,00	116 625,85		96 385,00	116 625,85
	Mezisončet	1 099 657,00	1 330 584,97	0,00	1 099 657,00	1 330 584,97
01	Podniková čerp. stanice PHM SÚS JMK Lechovice Stavební část	299 516,00	362 414,36		299 516,00	362 414,36
02-1	Technologie - ČS - nádrže, jímky	507 976,00	614 650,96		507 976,00	614 650,96
02-2	Technologie - ČS - výdejní stojany, řídicí systém	247 100,00	298 991,00		247 100,00	298 991,00
03-1	Elektroinstalace - CCTV - Kamerový systém IP	63 206,00	76 479,26		63 206,00	76 479,26
03-2	Elektroinstalace	115 126,00	139 302,46		115 126,00	139 302,46
	Mezisončet	1 232 924,00	1 491 838,04	0,00	1 232 924,00	1 491 838,04
Stavba celkem - způsobilé náklady		2 332 581,00	2 822 423,01	0,00	2 332 581,00	2 822 423,01

II. Rekapitulace stavby - nestavební práce		Rozpočet dle Dodatku č.1				
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Práce nestavebního charakteru	28 800,00	34 848,00	-11 800,00	17 000,00	20 570,00
Stavba celkem - nestavební náklady		28 800,00	34 848,00	-11 800,00	17 000,00	20 570,00

Rekapitulace stavby		Rozpočet dle Dodatku č.1				
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		2 361 381,00	2 857 271,01	-11 800,00	2 349 581,00	2 842 993,01

Soupis prací Ostatní náklady a vedlejší náklady:

MĚNĚPRÁCE_Dodatek č.1

Popis prací	MJ(ks)	J.cena	Celkem(Kč)
dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS)	KPL	-5 000	-5 000
geometrické plány	KPL	-2 800	-2 800
Ostatní náklady celkem			-7 800

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :

vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	KPL	-4 000	-4 000
Vedlejší náklady celkem			-4 000

Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem		-11 800
--	--	----------------