

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/15283 BRNO, UL HANÁCKÁ – 1. ÚSEK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený: [REDACTED] odštěpného závodu

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- změna termínu realizace stavby z důvodů požadavku třetí strany (DPMB) na jiné řešení dopravně inženýrského opatření, a to až v průběhu jeho projednávání, což znamená přeprojektování DIO na jiné vedení objízdné trasy. Tímto by se posunul předpoklad realizace do klimaticky nevhodného období (až od 15.12.2023).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 5 dnů od účinnosti smlouvy

Realizace stavby

**v období od 22. 03. 2024 do 30. 06. 2024,
dle možnosti vyřízení uzavírky**

Dokončení a předání stavby

do 7 týdnů od zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha: 1 - Žádost o změnu

2 - Pověření Ing. Zeman, p. Bohunský

V Brně, dne

V Brně, dne

 Digitálně podepsal  Datum: 2023.11.28 12:43:53 +01'00'	 Digitálně podepsal  Datum: 2023.11.28 12:50:31 +01'00'
	

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
28.11.2023
14:41

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny: ZBV č. 1	
III/15283 Brno, ul. Hanácká		Datum: 16.11.2023	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: celá stavba			
Odkazy:			
Popis změny:			
Změna termínu realizace stavby z důvodů požadavku třetí strany (DPMB) na jiné řešení dopravně inženýrského opatření, a to až v průběhu jeho projednávání, což znamená přeprojektování DIO na jiné vedení objízdné trasy. Tímto by se posunul předpoklad realizace do klimaticky nevhodného období (až od 15.12.2023).			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	Připojen	NE	☐
Změna byla vyvolána	Požadavkem DPMB na jiné vedení objízdné trasy během projednávání.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu dodatku na změnu termínu dokončení stavebních prací do 30.6.2024			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): SWIETELSKY stavební, s.r.o.			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 155209751-41916-230220130604.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **155209751-41916-230220130627**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Brno 20

Datum vyhotovení: **20.02.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



155209751-41916-230220130627