

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/365 LETOVICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena [REDACTED]

IČ: 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- úprava rozsahu ploch na základě skutečného zaměření.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

836 238,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1- Vyčíslení víceprací

V Brně, dne


Digitálně podepsal
Datum: 2023.12.04
07:47:52 +01'00'

EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
04.12.2023
12:34

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje


PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/365 Letovice Masarykovo náměstí

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH	
			VCP	TDK1		MNP
Objekt	Popis					
SO 101	Oprava komunikace					
Stavba celkem - stavební náklady celkem						
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady						
Popis						
Ostatní náklady						
Vedlejší náklady						
Ostatní a vedlejší náklady celkem						
Rekapitulace stavby souhrn						
Finanční náklady projektu celkem						

Firma: EUROVIA CS, a.s.





Rekapitulace ceny

Stavba: II/365 Letovice, Masarykovo náměstí

Celková cena bez DPH: 836 238,00
Celková cena s DPH: 1 011 847,98

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
000	Ostatní a vedlejší náklady			
Ostatní	náklady			
Vedlejší	náklady			
SO 101	Oprava komunikace			
SO 101	Oprava komunikace - vícepráce			





Soupis prací objektu

Stavba:

II/365 Letovice Masarykovo náměstí

Objekt:

000 Ostatní a vedlejší náklady


Rozpočet:


Ostatní náklady

Ostatní	8 000,00
---------	----------

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková Jednotková 9	Jednotková cena Celkem 10
1	2	3	4	5	6		
6	02710	0	Všeobecné konstrukce a práce	KPL	1,000		

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY
Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II. vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Stavající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, nájem, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírací. Vše v režii zhotovitele.
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními





Soupis prací objektu

Stavba: III/365 Letovice Masarykovo náměstí

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Vedlejší náklady

Vedlejší

Poř. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková Jednotková	oena Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce							
2	0001	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN včetně kontrolního a zkušebního plánu čerpáno se souhlasem investora	KPL			
8	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL			



Soupis prací objektu

Stavba: II/365 Letovice Masarykovo náměstí
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

SO 101 711 292,00

SO 101 VCH

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková Jednotková	Jednotková cena Celkem	Množství skutečnost	Množství VCP	Cena VCP
1	2	3	4	5	6	9	10	6	6	6
1 Zemní práce										
1	113561		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 1KM	M						
2	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3						
5 Komunikace										
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2						
4	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3						
5	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2						
8 Potrubí										
6	89922		VÝSKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS						
9 Ostatní konstrukce a práce										
7	918111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTJ VOVZEK TL DO 50MM	M						
8	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2						
9	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M						
10	93818		OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOVZEK ZAMELENÍM	M2						

