

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/42115 MOST PŘES DÁLNICI D2 PŘED RAKVICEMI, EV.Č. 42115-0A

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený [REDACTED]

IČO: 60838744

sp.zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- upřesnění množství dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

12 828 078,52 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha-

Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce

Příloha č. 2 – Plná moc

V Olomouci, dne

V Brně, dne

Za **STRABAG a.s.** na základě plné moci



Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

06.12.2023

08:56

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : **III/42115 most přes dálnici D2 před Rakvicemi ev.č. 42115-0a**

			dodatek č. 1		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 181	Přechodné dopravní značení	847 864,18			847 864,18
SO 201	Most ev.č. 42115-0a	11 591 763,48		-59 924,93	11 531 838,55
Stavba celkem - stavební náklady celkem		12 439 627,66	0,00	-59 924,93	12 379 702,73
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		312 416,68			312 416,68
Vedlejší náklady		135 959,11			135 959,11
Ostatní a vedlejší náklady celkem		448 375,79	0,00	0,00	448 375,79
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		12 888 003,45	0,00	-59 924,93	12 828 078,52

 Soupis prací objektu Stavba: III/42115 Most přes dálnici D2 před Rakvicemi, ev. č . 42115-0a Rozpočet: Změna č. 1 : SO 201 Most ev. č. 42115-0a - méněpráce SO 201 -59 924,93							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
5	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-4,140	5 206,94	-21 556,73
33	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	-1,122	6 248,33	-7 010,62
39	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-1,496	7 868,27	-11 770,93
65	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-14,980	1 307,52	-19 586,65



6.2.2

Rekapitulace čerpání stavby bez DPH

Za období: říjen 2023 - říjen 2023 -

Stavba: III/42115 - Most přes dálnici D2 před Rakvicemi, ev.č. 42115-0a

Č. objektu	Název objektu	Cena[Kč]	Čerpáno do konce předch.období[Kč]	Čerpáno za období[Kč]	Čerpáno celkem[Kč]	Čerpáno po valor. bez DPH [Kč]	K čerpání zbývá [Kč]
Ostatní	náklady	312 416,68	203 649,39	108 767,29	312 416,68	312 416,68	0,00
Vedlejší	náklady	135 959,11	101 246,14	34 712,97	135 959,11	135 959,11	0,00
SO 181	Přechodné dopravní značení	847 864,18	847 864,18	0,00	847 864,18	847 864,18	0,00
SO 201	Most ev.č. 42115-0a	11 591 763,48	11 450 462,77	81 375,78	11 531 838,55	11 531 838,55	59 924,93
Součet za SESTAVU CELKEM		12 888 003,45	12 603 222,48	224 856,04	12 828 078,52	12 828 078,52	59 924,93

Za zhotovitele:

Za objednatele:

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO : 608 38 744
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
zastoupená : 

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c ň u j e

(dále společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2023.

V Praze dne 1. 1. 2023


STRABAG a.s.

STRABAG a.s.