

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/39918 Tvořihráz, most 39918-2 přes Rokli

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně
zastoupena Janem Jebáčkem

IČO: 29366186
sp. zn. C75747

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- vzhledem ke zvolené organizaci výstavby a technologii provádění prací správní orgán nevyžadoval povolení zvláštního užívání komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

387 285,10 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou Přílohy:

1. Vyčíslené méněpráce

Ve Znojmě, dne

V Brně, dne

Jan
Jebáček

Digitálně podepsal

Jan Jebáček

Datum: 2023.12.06

12:09:06 +01'00'

Jan Jebáček

jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

06.12.2023

12:15

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt :

III/39918 Tvoříhráz, most 39918-2 přes rokli

Rekapitulace pro TDK 1

			Dodatek č. 2		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 201	MOST ev.č. 39918-2 TVOŘIHRÁZ	247 285,10			247 285,10
Stavba celkem - stavební náklady celkem		247 285,10	0,00	0,00	247 285,10

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Vedlejší náklady	150 000,00	0,00	-10 000,00	140 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	150 000,00	0,00	-10 000,00	140 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	397 285,10	0,00	-10 000,00	387 285,10



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba:

SÚS JmK MOST ev. č. 39918-2 TVOŘIHRÁZ

Objekt:

000 ONVN

Vedlejší

-10 000,00

Rozpočet:

Vedlejší náklady

Poř. číslo		Kód položky		Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1		2		3	4	5	6	Jednotková	Celkem
1		2		3	4	5	6	9	10
0				Všeobecné konstrukce a práce					-10 000,00
3	00003	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997			KPL	-1,000	10 000,00	-10 000,00