

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/396 REŠICE, MOST 396-003 PŘES REŠICKÝ POTOK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně
zastoupena Janem Jebáčkem, jednatelem

IČO: 29366186
sp. zn. C75747

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu prodloužení délky zadávacího řízení a posunu termínu oproti plánovanému zahájení prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Předání a převzetí díla

do 30. 11. 2023

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Žádost o změnu.

Ve Znojmě, dne

**Jan
Jebáček**
Digitálně podepsal
Jan Jebáček
Datum: 2023.12.05
12:13:46 +01'00'

Jan Jebáček
jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák





Digitální podpis:
05.12.2023
15:56

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 ŽÁDOST O ZMĚNU

PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny: 1	
II/396 Rešice, most 396-003 přes Rešický potok		Datum: 23.10.2023	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: Celá stavba			
Odkazy			
Popis změny:			
<p>Prodloužení termínu dokončení díla. Staveniště bylo předáno až 2.10.2023. S ohledem na rozsah prací a větší počet současně zadaných zakázek pro SÚS JMK není možné termín dokončení díla dle SOD dodržet.</p>			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	Při podání nabídky zhotovitel nepředpokládal komplikace při vyhodnocování veřejné zakázky a výrazný posun termínu podpisu smlouvy o dílo.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 			
Převzal (Jméno, datum, podpis): 			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba:		Číslo změny: 1
II/396 Rešice, most 396-003 přes Rešický potok		Datum: 23.10.2023
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	<input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p>		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna ceny díla:		Kč (bez DPH)
Vícepráce		Kč (bez DPH)
Méněpráce		Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o		30 kalendářních dní
zkrácení lhůty o		kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):		