

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„II/152 MODŘICE, PROTIHLUKOVÁ STĚNA“ DUSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

ENVIROAD s.r.o.

sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Zdeňkem Severinem, jednatelem

IČO: 253 94 436
sp. zn. C18041

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 13. 01. 2022 (dále jen „Smlouva“) se na základě jednání 6.11.2023 dohodli na tomto Dodatku č. 1. Důvodem je zjištění, že v místě uvažované stavby protihlukové stěny se nachází vedení plynovodu NTL v nedostatečné hloubce a s nedostatečnou ochranou. Je třeba doprojektování SO 522 přeložky plynovodu, která nebyla zahrnuta v původním projektu. Dosud bylo předáno plnění průzkumy, konečná DUSP, IČ a koncept PDPS a SP.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace, ve stupni DUSP, PDPS, SP, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání příslušných správních rozhodnutí (společné povolení). Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Projektová dokumentace bude řešit vybudování protihlukové stěny a příjezdové komunikace včetně přeložek dotčených inženýrských sítí včetně přeložky plynovodu NTL (SO 522).

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách:

Koncept DUSP

do 5 měsíců od účinnosti smlouvy

Průzkumy

do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy

IČ	do 2 měsíců od předání konceptu DUSP
Konečná DUSP	do 20 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele
Upravená DUSP	do 31. 12. 2023
Doplnění IČ dle dodatku č. 1	do 31. 12. 2023
Koncept PDPS, SP	do 2 měsíců od výzvy objednatele dle čl.III odst. 1 této smlouvy
Upravený koncept PDPS, SP	do 31. 12. 2023
Konečná PDPS, SP	do 20 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

555.800,00 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

- Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla – DUSP, IČ (dle původního znění smlouvy) a třetí faktura pro část díla PDPS celkem, SP, vícepráce DUSP a IČ dle dodatku č. 1. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1- Kalkulace ceny

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

 Digitální podpis:
05.12.2023
16:02

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Ostravě, dne

Ing. Zdeněk Severin

 Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Severin
Datum: 2023.12.05
12:00:28 +01'00'

Ing. Zdeněk Severin
jednatel
ENVIROAD s.r.o.

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP dle původního znění smlouvy	191.800,00 Kč
DUSP – vícepráce dle dodatku č.1	20.000,00 Kč
DUSP celkem	211.800,00 Kč
PDPS dle původního znění smlouvy	91.000,00 Kč
PDPS – vícepráce dle dodatku č.1	18.000,00 Kč
PDPS celkem	109.000,00 Kč

Soupis prací (SP)	16.800,00 Kč
Inženýrská činnost (IČ) dle původního znění smlouvy	70.000,00 Kč
IČ – vícepráce dle dodatku č.1	71.400,00 Kč
IČ celkem	141.400,00 Kč

Položka	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	20.000,00 Kč
dendrologický průzkum	10.000,00 Kč
ověření existence a polohy inženýrských sítí	5.600,00 Kč
průzkum inženýrských sítí	5.600,00 Kč
hluková studie	20.000,00 Kč
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	10.000,00 Kč
Průzkumy celkem	71.200,00 Kč

Položka	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	5.600,00 Kč

Cena celkem bez DPH*	555.800,00 Kč
-----------------------------	----------------------

*Součet cen DUSP celkem, PDPS celkem, Soupis prací, Inženýrská činnost celkem, Průzkumy celkem a Záborový elaborát