

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/0433 KRHOV SPOJ.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- v návaznosti na nepředvídatelné a neočekávané skutečnosti - nevhodné klimatické podmínky pro provedení vodorovného dopravního značení, SO 101 Silnice III/0433, je nutný posun termínu dokončení a předání stavby včetně vodorovného dopravního značení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení stavby (mimo VDZ plastem)	do 8. 12. 2023
Dokončení a předání stavby (vč. VDZ plastem)	do 30. 4. 2024
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné.	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.



Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Žádost o změnu.

V Brně, dne


Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.06
14:54:08 +01'00'

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
07.12.2023
08:54

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU

ŽÁDOST O ZMĚNU

III/0433 Krhov spoj.

Číslo změny: 08

Datum: 05.12.2023

Určeno pro objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby: III/0433 Krhov spoj.

Odkazy

Popis změny:

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné provést VDZ s povrchovou úpravou z plastu. V návaznosti na tyto nepředvídatelné a neočekávané skutečnosti žádáme o posun termínu dokončení stavby včetně VDZ plastem v termínu do 30.04.2024. Předání stavby mimo VDZ proběhne v termínu dle SOD, tj. dne 8.12.2023.

Počet připojených listů: 1

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

Změna byla vyvolána

Objednatelem

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko)

Převzal (Jméno, datum, podpis):

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: III/0433 Krhov spoj.

Číslo změny: 08

Datum: 05.12.2023

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla

Změna dokončení stavby

Počet listů příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla:

Kč (bez DPH)

Vícepráce

Kč (bez DPH)

Méněpráce

Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

144 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

