



III/4121 KUCHAROVICE - ZNOJMO 1.ST

o smlouvy objednatele: 400/2014

o dodatku č.1 objednatele: 444/2014

Číslo dodatku č.2 objednatele: 660/2014

Číslo dodatku č.3 objednatele: 749/2014

Číslo smlouvy zhotovitele 212 0 465

## DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO III/4121 KUCHAROVICE - ZNOJMO 1.ST

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

**ALPINE Bau CZ a.s.**

sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena Ing. Václavem Šafářem a Janem Munzarem, prokuristy

IČO 02604795

oddíl B, vložka 10609

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25.8.2014 ve znění Dodatku č.1 ze dne 3.10.2014 a Dodatku č.2 ze dne 28.11.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu provedení nepředvídatelných víceprací a méněprací, na tomto Dodatku č.3.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 se dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**5.959.994,92 Kč**

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Ve Valašském Meziříčí, dne 19.1.2015


V Brně, dne 19.1.2015

  
**ALPINE Bau CZ a.s.**  
Jiráskova 613/13  
Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar

prokuristé

ALPINE Bau CZ a.s.

  
**Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje**  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO  
IČO 70932581 (2)

Ing. Jan Zouhar

ředitel




Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje


III/4121 Kuchařovice - Znojmo 1. st.

Rekapitulace stavby	Rozpočet dle dod.č.1				Rozpočet dle dod.č.3			
	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
C 105 Komunikace III/4121, Znojmo km 2,487 - 2,755	3 937 917,65	3 254 477,40	3 937 917,65	-100 821,88	545 272,09	3 698 927,61	4 475 702,41	
C 106 Dopravní značení - 2. stavba km 2,487 - 2,755	141 250,38	116 735,85	141 250,38	0,00	3 076,00	119 811,85	144 972,34	
C 107 Vjezdy - Znojmo km 2,487 - 2,755	259 506,27	214 467,99	259 506,27	0,00	3 206,20	217 674,19	263 385,77	
C 108 Vyrované úpravy místních komunikací - Znojmo km 2,487 - 2,755	376 543,29	311 192,80	376 543,29	-2 938,00	28 313,18	336 567,98	407 247,26	
C 302 Přeložka a ochrana vodovodů Znojmo	133 092,85	109 994,09	133 092,85	-13 244,63	551,66	97 301,12	117 734,36	
C 311 Dešťová kanalizace Znojmo	1 482 373,09	1 225 101,73	1 482 373,09	0,00	13 449,41	1 238 551,14	1 498 646,88	
C 312 Přeložka odlehčovací stoky DN 1000	127 930,90	105 728,02	127 930,90	0,00	0,00	105 728,02	127 930,90	
C 403 Přeložka kabelů NN Znojmo km 2,487 - 2,755	143 497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 405 Přeložka VO km 2,487 - 2,755	56 104,47	46 367,33	56 104,47	0,00	66,11	46 433,44	56 184,46	
C411 Přeložka kabelů MTS Znojmo km 2,487 - 2,755	151 382,89	125 109,83	151 382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
C421 Přeložka DK km 2,487 - 2,755	74 753,34	61 779,62	74 753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Stavba celkem</b>	<b>6 884 352,40</b>	<b>5 689 547,44</b>	<b>6 514 718,90</b>	<b>-117 004,51</b>	<b>593 934,66</b>	<b>5 860 994,92</b>	<b>7 091 803,85</b>	

Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla	Rozpočet dle dod.č.1				Rozpočet dle dod.č.3			
	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
OSTATNÍ NÁKLADY	61 105,00	50 500,00	61 105,00	0,00	0,00	50 500,00	61 105,00	
VEDEJŠÍ NÁKLADY	58 685,00	48 500,00	58 685,00	0,00	0,00	48 500,00	58 685,00	
<b>Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla</b>	<b>119 790,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>119 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>119 790,00</b>	

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>Cena díla celkem dle SOD (zaokrouhlení)</b>	<b>7 004 141,87</b>	<b>5 788 547,00</b>	<b>6 634 508,37</b>	<b>-117 004,51</b>	<b>593 934,66</b>	<b>5 959 994,92</b>	<b>7 211 593,85</b>


  
**ALPINE Bau CZ a.s.**  
 Jiráskova 613/13  
 Krásno nad Bečvou  
 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČ: 026 04 795   
 DIČ: CZ02604795 



## Položkový rozpočet

S:	20140623 III/4121 Kuchařovice - Znojmo 1.st
O:	105 Komunikace III/4121
R:	105 Komunikace III/4121

		Měněpráce				
P.č.	Číslo polož.	Název položky	M/J	Množství	Cena / MJ	Celkem
	2					-25 548,88
4	11313	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM Vybourání živice tl. do 20cm - 430m <sup>2</sup> *0,08=34,4m <sup>3</sup>	M3	-34,400	472,5	-16 254,00
	113136	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM Vybourání živice tl. do 20cm - 430m <sup>2</sup> *0,15=64,5m <sup>3</sup>		-34,400		
6	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL Vybourání živice tl. do 20cm - 430m <sup>2</sup> *(0,15-0,08)=30,1m <sup>3</sup>	M3	-30,100	308,8	-9 294,88
	3					-55 413,00
25	21450a	SANAČNÍ VRSTVY Z VYBOURANÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV Vybourání živice tl. do 20cm - 430m <sup>2</sup> *0,15=64,5m <sup>3</sup> Odvoz nevhodného mat. na skládku, který měl být použit na zpětný zásyp. (pol:21450a)	M3	-327,500	169,2	-55 413,00
				-64,500		-55 413,00
				-263,000		-55 413,00
	7					-19 860,00
41	89721	VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKA.KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ Zrušená mon. horská vpušt a nahrazena za ul. vpuští	KUS	-1,000	19 860,0	-19 860,00
				-1,000		-19 860,00

- 100 821,88

### Položkový rozpočet

S:	2014062311	III/4121 Kuchařovice - Znojmo 1.st
O:	108	Vyvolané úpravy místních komunikací
R:	108	Vyvolané úpravy místních komunikací

		Měněpráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	21					-2 938,00
20	91722	CHODNIK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 100/15/25	M	-10,000	293,80	-2 938,00

-2 938,00

### Položkový rozpočet

S:	2014062311	III/4121 Kuchařovice - Znojmo 1.st
O:	302	Přeložka a ochrana vodovodů
R:	302	Přeložka a ochrana vodovodů

		Méněpráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	23				460,70	-1 078,04
5	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-2,340		-1 078,04
Díl:	24				822,70	-789,79
7	14517	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-0,960		-789,79
Díl:	25					-11 376,80
17	87735	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 250MM	M	-12,000	399,60	-4 795,20
21	89900	RACI KROUŽKY	KUS	-8,000	282,10	-2 256,80
22	89900	KONCOVÉ MANŽETY	KUS	-2,000	1 880,40	-3 760,80
23	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	-24,000	18,80	-451,20
24	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - MODRÁ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	-12,000	9,40	-112,80

- 13 244,63

**Položkový rozpočet**

St:	20140623 III/4121 Kuchařovice - Znojmo.1.st
Ok:	105 Komunikace III/4121
Rc:	105 Komunikace III/4121

		Vícepráce				
Př.č.	Císlo.položky	Název položky	MJ	množstv/	cena / MJ	celkem
Díl: 1	104101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 087,915	117,5	150 612,51
				158 880		129 006,01
				145 548		
				215 678		
				32 509		
				515 480		
	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - živice	T	161,250	134,0	21 607,50
		Vybourání živice tl. do 20cm - 64,5*2,5=154,8t		161,250		
Díl: 2	113136	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	64,500	600,0	38 700,00
		Vybourání živice tl. do 20cm - 430m2*0,15=64,5m3		64,500		
	8123215	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ DO 8KM	M3	216,100	272,7	58 930,47
		Odkop pod obrubou: zaměřeno acad (projektant) 74,26m3		74,260		
		Odkop v celé ploše komunikace tl. 0,06m (oprava příčných řezů - projektant): 1834*0,06=110,040m3		110,040		
		Odkop pod obrubou: zaměřeno acad (projektant) 74,26m3		74,260		
	1517120	ULIČENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	479,100	14,1	6 755,31
		Odkop pod obrubou: zaměřeno acad (projektant) 74,26m3		74,260		
		Odkop v celé ploše komunikace tl. 0,06m (oprava příčných řezů - projektant): 1834*0,06=110,040m3		110,040		
		Odkop pod obrubou: zaměřeno acad (projektant) 74,26m3		74,260		
		Odvaz nevhodného mat. na skládku, který měl být použit na zpětný zásyp. (pol: 21450a)		283,000		
	1918110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	148,520	9,9	1 470,35
		Odkop pod obrubou: zaměřeno acad (projektant) 74,26m3/0,5=148,520m2		148,520		
Díl: 3	2621452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DROBNÉHO	M3	401,760	705,2	283 321,15
		Vybourání živice tl. do 20cm - 430m2*0,15=64,5m3		64,500		
		Odkop pod obrubou: zaměřeno acad (projektant) 74,26m3		74,260		
		Odvaz nevhodného mat. na skládku, který měl být použit na zpětný zásyp. (pol:21450a)		263,000		
Díl: 7	3687433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAK DN DO 150MM	M	0,000	399,0	5 030,30
	3987444	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAK DN DO 250MM	M	0,000	742,8	0,00
	4088712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	5 030,3	5 030,30
		Zrušená mon. horská vpust a nahrazena za ul. vpustí		1,000		
	4188721	VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ	KUS	0,000	19 860,0	0,00
		Zrušená mon. horská vpust a nahrazena za ul. vpustí		0,000		
	4288742	VPUST CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	0,000	12 812,3	0,00
	4388921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	0,000	1 654,8	0,00
Díl: 8						452,00

52	995222	Osazení příkopového žlabu do CB/10 tl. 10cm s tvární š. do 80cm Zrušená mon. horská vpusť a náhrada za ul. vpusť	M	2,000	226,0	452,00
----	--------	---	---	-------	-------	--------

545 272,09

### Položkový rozpočet

S:	2014062311	III/4121 Kuchařovice - Znojmo 1.st
O:	106	Dopravní značení
R:	02	Trvalé dopravní značení

		Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	10					3 076,00
	13 914131m	DOPRAV ZNAČKY OCELOVÉ FeZn, FÓLIE TR 2 - DOD A MONT, P6 (STOP)	KUS	1,000	2 347,00	2 347,00
	10 914921	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI FeZn TRUBEK VČ. PATKY- DOD A MONTÁŽ Dopravní značka P6 (STOP)	KUS	1,000	729,00	729,00



### Položkový rozpočet

S:	2014062311	III/4121 Kuchařovice - Znojmo 1.st
O:	107	Vjezdy
R:	107	Vjezdy

		Vícepráce			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem
Díl:	11				1 447,60
	2 014101	POPLATKY ZA SKLADKU Změna objemové hmotnosti materiálu: (77*0,16)+(0,16*2)=12,320t	T	12,320 12,320	1 447,60
Díl:	14				933,60
	22 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCU	KUS	1,000	933,60
Díl:	15				825,00
	21 91722d	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU, 100/10/25	M	3,000	825,00
					275,00

3 206,20

### Položkový rozpočet

S:	2014062311	III/4121 Kuchařovice - Znojmo 1.st
O:	108	Vyvolané úpravy místních komunikací
R:	108	Vyvolané úpravy místních komunikací

			Vícepráce			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	16					2 306,68
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní: 14,31m <sup>2</sup> ×0,08=1,144m <sup>3</sup> ×2=2,288	T	2,288	65,80	150,55
2	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU Změna objemové hmotnosti materiálu: 62,100×(1,96-1,8)=9,936l Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní: 14,31m <sup>2</sup> ×0,30=4,293m <sup>3</sup> ×1,96=8,414	T	18,350 9,936	117,50	2 156,13
Díl:	17					3 466,54
3	113136	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní: 14,31m <sup>2</sup> ×0,08=1,144m <sup>3</sup>	M3	1,144	600,00	686,40
4	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní: 14,31m <sup>2</sup> ×0,25=3,577m <sup>3</sup>	M3	3,577	308,80	1 104,58
5	123216	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR:3 ODVOZ DO 12KM Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní: 14,31m <sup>2</sup> ×0,30=4,293m <sup>3</sup>	M3	4,293	343,20	1 473,36
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní: 14,31m <sup>2</sup> ×0,30=4,293m <sup>3</sup>	M3	4,293	14,10	60,53
7	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT	M3	0,000	250,10	0,00
8	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUT V HOR TR 1-4 Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní: 14,31m <sup>2</sup>	M2	14,310	9,90	141,67

<b>Díl: 18</b>									<b>3 632,65</b>
9 21450a	SANAČNÍ VRSTVY Z VYBOURANÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní, 14,31m <sup>2</sup> 0,35=3,577m <sup>2</sup>	M3					3,577	169,20	605,23
10 21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní, 14,31m <sup>2</sup> 0,35=4,293m <sup>2</sup>	M3					4,293	705,20	3 027,42
<b>Díl: 19</b>									<b>15 012,62</b>
11 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní, 14,31m <sup>2</sup>	M2					14,310	124,10	1 775,87
12 56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní, 14,31m <sup>2</sup>	M2					14,310	159,80	2 286,74
13 564622	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 90MM Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní, 14,31m <sup>2</sup>	M2					14,310	185,20	2 650,21
14 56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2					0,000	95,80	0,00
15 572214	SPOJOVACÍ POSTRÝK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M <sup>2</sup> Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní, 14,31m <sup>2</sup>	M2					14,310	10,30	147,39
16 574142	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní, 14,31m <sup>2</sup>	M2					14,310	248,20	3 551,74
17 574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM Rozšíření místní komunikace ul. Leska Horní, 14,31m <sup>2</sup>	M2					14,310	321,50	4 600,67
<b>Díl: 21</b>									<b>3 894,70</b>
21 91722b	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ, 100/15/15 Budoucí chodník pro město Znojmo	M					13,000	270,30	3 513,90
23 91722c	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ, přechodový obr. LV Budoucí chodník pro město Znojmo	M					1,000	380,80	380,80

28 313,18

### Položkový rozpočet

S:	2014062311	III/4121 Kuchařovice - Znojmo 1.st
O:	302	Přeložka a ochrana vodovodů
R:	302	Přeložka a ochrana vodovodů

		Vícepráce				
P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	22					551,66
	1014101	POPLATKY ZA SKLADKU	T		117,50	551,66
		Změna objemové hmotnosti materiálu: 29,344*(1,96-1,8)=4,695t		4,695	4,695	

551,66

### Položkový rozpočet

S:	2014062311	III/4121 Kuchařovice - Znojmo 1.st
O:	311	Dešťová kanalizace
R:	311	Dešťová kanalizace

		Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	26					8 419,11
	1014101	POPLATKY ZA SKLADKU Změna objemové hmotnosti materiálu: 447,825*(1,96-1,8)=71,652t	T	71,652	117,50	8 419,11
Díl:	29					5 030,30
	2589712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETON DÍLCŮ uliční vpust' náhrada za odvodňovací žlab ul. Leska H.	KUS	1,000	5 030,3	5 030,30

13 449,41

### Položkový rozpočet

S:	2014062311	III/4121 Kuchařovice - Znojmo 1.st
O:	405	Přeložka kabelu VO
R:	405	Přeložka kabelu VO

		Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	imnožství	cena / MJ	celkem
DJI	42					66,11
1	1014101	POPLATKY ZA SKLADKU: Změna objemové hmotnosti materiálu: 3,385*(1,96-1,8)=0,541t	T	0,541	122,20	66,11
				0,541		

66,11