

Číslo smlouvy objednatele S/SÚSJMK/2023/1010
Číslo dodatku č. 1 objednatele S/SÚSJMK/2023/1351
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 23168-001
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 23168-001-001

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/416 KŘIŽ. S III/42510 – ŽABČICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp.zn. B 2211

Divize asfaltových vozovek na základě Pověření ze dne 1. 3. 2021

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2023 (dále jen „smlouva dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Úprava rozsahu plnění dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5 135 167,63 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Přílohy:

1. Vyčíslené méněpráce
2. Pověření ze dne 1. 3. 2021 (pro [redacted])

V Brně, dne

V Brně, dne

[redacted]
Digitálně podepsal [redacted]

Datum: 2023.12.07 13:54:12
+01'00'

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
08.12.2023
09:26

Bc. Roman Hanák

ředitel

[redacted]
IMOS Brno, a.s.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE



6.2.2

Rekapitulace čerpání stavby bez DPH - množství provedeno

Za období: listopad 2023 - listopad 2023 -

Stavba: II/416 - křiž. s III/42510 - Žabčice

Č. objektu	Název objektu	Cena[Kč]	Čerpáno do konce předch.období[Kč]	Čerpáno za období[Kč]	Čerpáno celkem[Kč]	Čerpáno po valor. bez DPH [Kč]	K čerpání zbývá [Kč]
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	77 750,00	2 000,00	75 750,00	77 750,00	77 750,00	0,00
SO 101	Komunikace	5 171 740,03	740 750,67	4 316 666,96	5 057 417,63	5 057 417,63	114 322,40
Součet za SESTAVU CELKEM		5 249 490,03	742 750,67	4 392 416,96	5 135 167,63	5 135 167,63	114 322,40

Za zhotovitele:
Jan ŠteflZa objednatele:
Ing. Libor Olšák



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu - množství provedeno 11/2023 - 11/2023

Stavba II/416 - křiž. s III/42510 - Žabčice
Objekt SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
Podobjekt: Ostatní náklady

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
0 Všeobecné konstrukce a práce													
029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	29 750,00	1,000	29 750,00	0,000	0,00	1,000	29 750,00	1,000	29 750,00	0,000	0,00
02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1 000,00	1,000	1 000,00	0,000	0,00	1,000	1 000,00	1,000	1 000,00	0,000	0,00
Celkem Stav. díl:					30 750,00	0,00		30 750,00		30 750,00		0,00	
Celkem za Podobjekt:					30 750,00	0,00		30 750,00		30 750,00		0,00	

6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu - množství provedeno 11/2023 - 11/2023

Stavba II/416 - křiž. s III/42510 - Žabčice

Objekt SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Podobjekt: Vedlejší náklady

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
0 Všeobecné konstrukce a práce													
00002	Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	12 000,00	1,000	12 000,00	0,000	0,00	1,000	12 000,00	1,000	12 000,00	0,000	0,00
00003	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1 000,00	1,000	1 000,00	0,000	0,00	1,000	1 000,00	1,000	1 000,00	0,000	0,00
00004	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	3 600,00	1,000	3 600,00	0,000	0,00	1,000	3 600,00	1,000	3 600,00	0,000	0,00
00005	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	7 400,00	1,000	7 400,00	0,000	0,00	1,000	7 400,00	1,000	7 400,00	0,000	0,00
00008	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1 000,00	1,000	1 000,00	0,000	0,00	1,000	1 000,00	1,000	1 000,00	0,000	0,00
00014	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	20 000,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00
00015	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1 000,00	1,000	1 000,00	1,000	1 000,00	0,000	0,00	1,000	1 000,00	0,000	0,00
00018	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1 000,00	1,000	1 000,00	1,000	1 000,00	0,000	0,00	1,000	1 000,00	0,000	0,00
Celkem Stav. díl:					47 000,00	2 000,00		45 000,00		47 000,00		0,00	
Celkem za Podobjekt:					47 000,00	2 000,00		45 000,00		47 000,00		0,00	
Celkem za Objekt:					77 750,00	2 000,00		75 750,00		77 750,00		0,00	
Za zhotovitele:						Za stavební dozor:							
Jan Štefl						Ing. Libor Olšák							



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu - množství provedeno 11/2023 - 11/2023

Stavba II/416 - křiž. s III/42510 - Žabčice

Objekt SO 101 Komunikace

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá		
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
0 Všeobecné konstrukce a práce													
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	260,00	572,520	148 855,20	83,300	21 658,00	76,280	19 832,80	159,580	41 490,80	412,940	107 364,40
02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	38 250,00	1,000	38 250,00	0,000	0,00	1,000	38 250,00	1,000	38 250,00	0,000	0,00
Celkem Stav. díl:					187 105,20	21 658,00		58 082,80		79 740,80		107 364,40	
1 Zemní práce													
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	318,00	1 047,640	333 149,52	1 047,640	333 149,52	0,000	0,00	1 047,640	333 149,52	0,000	0,00
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	553,00	119,050	65 834,65	119,050	65 834,65	0,000	0,00	119,050	65 834,65	0,000	0,00
12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	103,00	1 651,500	170 104,50	1 651,500	170 104,50	0,000	0,00	1 651,500	170 104,50	0,000	0,00
12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	104,00	1 101,000	114 504,00	1 101,000	114 504,00	0,000	0,00	1 101,000	114 504,00	0,000	0,00
Celkem Stav. díl:					683 592,67	683 592,67		0,00		683 592,67		0,00	
5 Komunikace													
56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	49,00	2 202,000	107 898,00	0,000	0,00	2 202,000	107 898,00	2 202,000	107 898,00	0,000	0,00
572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10,00	2 381,000	23 810,00	0,000	0,00	2 381,000	23 810,00	2 381,000	23 810,00	0,000	0,00
572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10,00	9 524,300	95 243,00	0,000	0,00	9 524,300	95 243,00	9 524,300	95 243,00	0,000	0,00
572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,00	9 185,000	82 665,00	0,000	0,00	9 185,000	82 665,00	9 185,000	82 665,00	0,000	0,00
574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	173,00	9 185,000	1 589 005,00	0,000	0,00	9 185,000	1 589 005,00	9 185,000	1 589 005,00	0,000	0,00
574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	186,00	9 524,300	1 771 519,80	0,000	0,00	9 524,300	1 771 519,80	9 524,300	1 771 519,80	0,000	0,00
574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	168,00	2 381,000	400 008,00	0,000	0,00	2 381,000	400 008,00	2 381,000	400 008,00	0,000	0,00
58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	71,00	1 648,100	117 015,10	500,000	35 500,00	1 050,100	74 557,10	1 550,100	110 057,10	98,000	6 958,00
Celkem Stav. díl:					4 187 163,90	35 500,00		4 144 705,90		4 180 205,90		6 958,00	
9 Ostatní konstrukce a práce													
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	369,00	50,000	18 450,00	0,000	0,00	50,000	18 450,00	50,000	18 450,00	0,000	0,00
915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	270,00	353,438	95 428,26	0,000	0,00	353,438	95 428,26	353,438	95 428,26	0,000	0,00

Rekapitulace čerpání rozpočtu - množství provedeno 11/2023 - 11/2023

Objekt SO 101 Komunikace

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
				Celkem Stav. díl:	113 878,26		0,00		113 878,26		113 878,26		0,00
				Celkem za Objekt:	5 171 740,03		740 750,67		4 316 666,96		5 057 417,63		114 322,40

Ing. Libor Olšák



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu - množství provedeno 11/2023 - 11/2023

Stavba II/416 - křiž. s III/42510 - Žabčice

Objekt SO 101 Komunikace

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá		
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
Celkem za sestavu:					5 249 490,03	742 750,67	4 392 416,96	5 135 167,63	114 322,40				

Pověření

IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
zastoupena [redacted]

pana [redacted] pověřuje
bytem [redacted]
datum narození: [redacted]
funkce: [redacted] Divize asfaltových vozovek

k zastupování společnosti v právních jednáních a věcech týkajících se Divize asfaltových vozovek:

- v zadávacích a výběrových řízeních konaných veřejnými zadavateli i soukromými investory na zakázky, včetně veřejných soutěží o nejvhodnější nabídku, sektorových veřejných zakázek, jakož i veřejných zakázek malého rozsahu, zejména aby za společnost:
 - podával a podepisoval žádosti o účast a činil všechna prohlášení, čestná prohlášení a další právní úkony a jednání vyžadované právními předpisy či zadavatelem,
 - podával a podepisoval nabídky (včetně závazných nabídek),
 - činil všechna prohlášení, čestná prohlášení a další právní úkony a jednání vyžadované právními předpisy či zadavatelem,
 - podával žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
 - objasňoval, doplňoval a dokládal údaje, doklady, vzorky nebo modely,
 - reagoval na výzvy, komunikoval a poskytoval zadavateli další nezbytnou součinnost,
 - podával námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele,
 - činil další právní, procesní a faktické úkony ve výše uvedených řízeních,
 - podepisoval smlouvy na plnění předmětných zakázek, včetně dodatků k těmto smlouvám,a to vše do hodnoty plnění nepřesahující 10.000.000,- Kč, s tím, že tento limit se nevztahuje na nezávazné a indikativní nabídky,
- ke všem právním jednáním ve věcech závazkových vztahů potřebným pro plnění závazků ze smluv o dílo přijatých společností IMOS Brno, a.s. a realizovaných Divizí asfaltových vozovek, a to bez omezení výše závazku,
- ke všem právním jednáním ve věcech pracovně-právních vedoucím ke vzniku, změně nebo zániku pracovního poměru a sjednaných pracovních a mzdových podmínek pro okruh zaměstnanců zařazených v Divizí asfaltových vozovek,
- ke všem právním jednáním vůči orgánům veřejné moci vystupujícím ve správních a obdobných řízeních vedených v souvislosti s činností Divizí asfaltových vozovek, a to i v případě, že je k takovému právnímu jednání třeba zvláštní plná moc.

Pověřený zaměstnanec není oprávněn uzavírat smlouvy o společnosti s jinými subjekty ani dodatky k nim. V případě, že se IMOS Brno, a.s. účastní řízení společně s jiným uchazečem či uchazeči (společná žádost o účast či společná nabídka), vztahuje se pověření k výše uvedeným jednáním i na jednání za ostatní uchazeče, a to v rozsahu, v jakém byla společnost IMOS Brno, a.s. k těmto jednáním takovým uchazečem či uchazeči zmocněna.

Toto pověření ruší a nahrazuje veškerá dřívější pověření [redacted] a je platné do odvolání.

V Brně dne 1. 3. 2021

.....
za IMOS Brno, a.s.

Pověření přijímám. V Brně dne 1. 3. 2021

[redacted]

