

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO REALIZACE PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, OPLOCENÍ A VJEZDOVÉ BRÁNY – OŘECHOVSKÁ, I. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SVÍTIL PLUS s.r.o.

sídlem Vychodilova 2553/16, 616 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ivo Svítilem, jednatelem společnosti

IČO: 253 24 942, DIČ: CZ25324942
sp. zn. C 25911

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- část přípojky splaškové kanalizace vedoucí z areálu SÚS JMK do hlavního kanalizačního řádu leží sice na pozemku města Brna, ale je součástí již zrealizované investiční stavby města Brna (stavebník a investor). Vzhledem k výše popsanému není zpracování geometrického plánu objednatelem požadováno.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 478 840,00 Kč


Zhotovitel je plátcem DPH.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslení méněprací

V Brně, dne 4. 12. 2023



Ivo Svítal

jednatel společnosti

SVÍTIL PLUS s.r.o.

V Brně, dne 11. 12. 2023



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - MĚNĚPRÁCE

Projekt : "Realizace přípojky splaškové a dešťové kanalizace, oplocení a vjezdové brány –
Ořechovská, I. etapa "

		Dodatek č.1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 01.1	Přípojky dešťové kanalizace, parcela KN 1760	729 367,00	0,00	0,00	729 367,00
SO 02	Přípojka splaškové kanalizace	677 873,00	0,00	0,00	677 873,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 407 240,00	0,00	0,00	1 407 240,00

II. Rekapitulace stavby - ostatní náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
SO 01.1 Přípojky dešťové kanalizace, parcela KN 1760	46 450,00	0,00	0,00	46 450,00	
SO 02 Přípojka splaškové kanalizace	35 650,00	0,00	-10 500,00	25 150,00	
Ostatní a vedlejší náklady celkem	82 100,00	0,00	-10 500,00	71 600,00	

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	1 489 340,00	0,00	-10 500,00	1 478 840,00

7.12.2023