

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/377 ROHOZEC

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena

IČ: 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny:

- důvodem je sjednocení směsi na obou polovinách vozovky - na polovině vozovky, která se opravuje v rámci kanalizace, je předepsána modifikovaná směs; vzhledem k dotačním podmínkám toto nelze změnit.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 536 068,75 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.




Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení více a méněprací

V Brně, dne


Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.15
09:37:48 +01'00'

EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák
 Digitální podpis:
18.12.2023 08:20
Bc. Roman Hanák
ředitel
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : **II/377 Rohozec**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Oprava vozovky				
Stavba celkem - stavební náklady celkem					
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady					
	Popis				
	Ostatní a vedlejší náklady				
	Ostatní a vedlejší náklady celkem				
	Rekapitulace stavby souhrn				
	Finanční náklady projektu celkem	1 348 705,00	947 743,75	-760 380,00	1 536 068,75



Změna č. 01 méněpráce

Stavba:

II/377 Rohozec

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Oprava vozovky

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				
3	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM				



Změna č. 01 vícepráce

Stavba:

II/377 Rohozec

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Oprava vozovky

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				
N1	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM				