

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/769
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1303
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1431

Číslo smlouvy zhotovitele: 71/2023

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/398 TRSTĚNICE, MOST 398 – 002

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25317628

sp.zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 17. 8. 2023 (dále jen „smlouva“) a ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- vzhledem k postupu prací a vhodným klimatickým podmínkám nebylo nutné vytápět dva měsíce, ale pouze jeden měsíc.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

10 882 564,27 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha: Vyčíslené méněpráce

V Brně, dne



Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.19

13:29:06 +01'00'



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

20.12.2023

08:01

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

II/398 Trstěnice, most 398-002

		Dodatek č.1				Dodatek č.2		
Stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis							
SO 101	Komunikace II/398	2 643 718,29	478 144,86		3 121 863,15			3 121 863,15
SO 201	Most ev.č. 398-002	5 676 460,80	984 982,80	-27 925,89	6 633 517,71			6 633 517,71
SO 201.1	Most ev.č. 398-002 - zimní opatření	37 951,98			37 951,98		-1 111,11	36 840,87
SO 202	Chodník	26 045,88			26 045,88			26 045,88
SO 401	Přeložka plynovodu	115 741,11			115 741,11			115 741,11
Stavební náklady - celkem		8 499 918,06	1 463 127,66	-27 925,89	9 935 119,83	0,00	-1 111,11	9 934 008,72

Ostatní a vedlejší náklady (ONVN)		Kontrolní rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
	Popis							
	Ostatní náklady	785 555,55	0,00	0,00	785 555,55	0,00	0,00	785 555,55
	Vedlejší náklady	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		948 555,55	0,00	0,00	948 555,55	0,00	0,00	948 555,55

Rekapitulace stavby - stavební náklady + ONVN		Kontrolní rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem		9 448 473,61	1 463 127,66	-27 925,89	10 883 675,38	0,00	-1 111,11	10 882 564,27



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba: II/398 Trstěnice, most 398-002 (změna č. 03)
Objekt: Změna č.03 SO 201.1 Most ev.č. 398-002 - zimní opatření
Rozpočet: II. Méněpráce

II.	-1 111,11
-----	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0			Všeobecné konstrukce a práce				-1 111,11	
1	02151		PROSTORY PRO OBJEDNATELE - TEMPEROVANÉ SKLADY	KPLMĚSÍC	-1,000	1 111,11	-1 111,11	
			Vytápění konstrukce - prostoru zakrytého mostu mostu propan-butanem, objem vytápěného prostoru 1232 m3 (viz pol.č. 94190), doba 2 měsíce v zimním období, včetně pronájmu topidel a spotřeby propan-butanu - pro udržování nepřetržité teploty nad bodem mrazu. Dodávka, montáž, demontáž.					