

Dodatek č. 1
(dále jako „Dodatek“)

ke Kupní smlouvě ze dne 12. 12. 2023 uzavřené na základě veřejné zakázky
REACT EU – stropní stativy

podle § 2079 a násl. Zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

na straně jedné:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
se sídlem Široká 390/16, 664 91 Ivančice,
IČ:00225827, DIČ:CZ00225827
zastoupená ředitelem Ing. Jaromírem Hruběšem
bankovní spojení:
č.ú.:

(dále také kupující)

a

na straně druhé:

MZ Liberec a.s.
se sídlem čp. 4, 543 72 Rudník
IČ: 47306581, DIČ: CZ47306581
zastoupená Markem Matějíkem, členem představenstva
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen prodávající)

Preamble

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 12.12.2023 (dále jako „Smlouva“) uzavřené na základě veřejné zakázky REACT EU – stropní stativy v rámci projektu podpořeného z IROP, investičního nástroje REACT-EU, pod názvem „Pořízení přístrojového vybavení a technologií Krajské nemocnice v Ivančicích zařazené do pátevní sítě poskytovatelů urgentní péče“ - reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016379.

Tímto Dodatkem dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozšiřuje se předmět smlouvy. Hodnota provedené změny vzhledem k původní hodnotě závazku je nižší než 10%.

Při specifikaci zakázky zadavatel předpokládal obměnu stávajících stropních stativů s ponecháním stávajících kotevních prvků. Kotevní prvky se nacházejí na operačních sálech v nerozebíratelných podhledech. Od okamžiku jejich montáže při výstavbě budovy v roce 2004 nebyly rozebrány.

Nebyl tak znám skutečný stav těchto kotvících prvků. Při přípravě k montáži nových kotvících prvků byly tyto podhledy rozebrány a byl zjištěn jejich skutečný stav, který neodpovídá aktuálním potřebám pro kotvení.

Kupující v rámci projektu podpořeného z IROP, investičního nástroje REACT-EU, pod názvem „Pořízení přístrojového vybavení a technologií Krajské nemocnice v Ivančicích zařazené do páteřní sítě poskytovatelů urgentní péče“ - reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016379 předem o stavu kotvících prvků nevěděl.

Tato změna také nezakládá možnost účasti jiných dodavatelů, neboť v souladu se zadávací dokumentací musí nově pořizované příslušenství být kompatibilní s kupovanými stropními stativy.

Z důvodu výše uvedeného je nezbytné rozšířit předmět plnění o příslušenství ke dvěma stropním stativům, jejichž nákup se původně nepředpokládal.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět dodávek sjednaný ve Smlouvě, zejména pak v čl. I. Smlouvy se rozšiřuje o dodávku níže uvedeného příslušenství a prací:
 - o překotvení poškozených a oprava stávajících mezikusů dvou stativů DUO (příslušenství a práce uvedené v tomto odst. 1 čl. II. Dodatku dále společně jako „Vícepráce“).
2. Prodávající dodá a předá Vícepráce kupujícímu do 22. 12. 2023 v místě plnění předmětu smlouvy dle Smlouvy. Závazek prodávajícího dodat Vícepráce zahrnuje dodání a instalaci Vícepráce a proškolení kupujícím stanovených zaměstnanců kupujícího. Kupující poskytne nezbytnou součinnost pro splnění povinností prodávajícího. O předání Vícepráce bude sepsán protokol.
3. Vlastnické právo a nebezpečí škody na Vícepráce přechází na kupujícího předáním Vícepráce, které je potvrzeno předávacím protokolem.
4. Smluvní strany sjednávají kupní cenu Vícepráce ve výši 193 590,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH v platné sazbě. Na úhradu ceny Příslušenství se užití podmínky čl. IV. Smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám, tímto Dodatkem zůstávají v původním znění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, vážné a svobodné vůle. Dodatek si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 (pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající i kupující použít) uchovávat a poskytovat požadované informace a dokumentaci, včetně účetních dokladů, související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Tento Dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží kupující a 1 vyhotovení obdrží prodávající. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců stran.

V Ivančicích 20. 12. 2023

V Rudníku 20. 12. 2023

Kupující:

Prodávající:

.....
Ing. Jaromír Hruběš
ředitel

.....
Marek Matějka
člen představenstva