

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 6.11.2023

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**
IČO: 00226912, DIČ: CZ00226912
se sídlem Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
zápis v OR u KS v Brně, odd. Pr, vložka 1230
zastoupená ředitelem MUDr. Jiřím Vyhnalem
bankovní účet číslo: [REDACTED]
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **CLIMFIL BRNO, s.r.o.**
IČO: 25336118, DIČ: CZ25336118
Sídlo: Jiráskova 225/21, 602 00 Brno
zápis v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 26913
zastoupen Ing. Petrem Páralem, jednatelem společnosti
bankovní účet číslo: [REDACTED]
- dále jen zhotovitel -

Dne 6.11.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Kyjov – III. etapa, vzduchotechnika“.

I.

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se do shora uvedené smlouvy *doplňuje odstavec 1.1 následovně:*

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele **dodávku a montáž 27 ks vnitřních a venkovních klimatizačních jednotek** (dále jen dílo) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Změna technického řešení umístění venkovních klimatizačních jednotek pro 1.np z důvodu zpřísnění hygienických covidových opatření na oddělení. Nové řešení umístění vnějších klimatizačních jednotek v 1.np – 7ks, střecha – 15ks. Umístění vnitřních klimatizačních jednotek je neměnné. Změnový list a položkový rozpočet jsou přílohou této smlouvy.

II.

Vzhledem k tomu, že došlo k vyřazení části veřejné zakázky, která se týká shora uvedené smlouvy o dílo, ze spolufinancování z dotace poskytnuté Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 z Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci prioritní osy 6: REACT-EU, konkrétně výzvy č. 100 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, se po vzájemné dohodě smluvních stran shora uvedená smlouva mění následovně:

A) Text článku 1.5. se nahrazuje následujícím zněním:

- 1.5. Dílo bude zcela financováno z vlastních prostředků objednatele.

B) Článek 4.5. se ruší.

III.

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva i nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním podle zákona o registru smluv, které zajistí objednatel.

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Pavilon G, Infekční, Infektologie - RECT, klimatizace.
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Zhotovitel:	CLIMFIL Brno, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno
TDI:	
Projektant:	

Popis změn:

1 - ZL1 Umístění venkovních klimatizačních jednotek pro 1.np.

Důvod změn technického řešení umístění venkovních klimatizačních jednotek je zpřesnění hygienických covidových opatření na oddělení. Je rizikové odstavit covidové pokoje z provozu kvůli pracovní činnosti při vedení potrubního rozvodu a kabeláže z 1.np přes 2.np na střešní konstrukci. Z důvodu popisovaného hygienického omezení byla v 1.np navržena varianta umístění venkovních klimatizačních jednotek vně patra budovy, čímž se zkrátí omezení pracovního chodu infekčního oddělení.

2 - ZL1 Úprava počtu venkovních klimatizačních jednotek pro 1.np

Důvod změny v počtu venkovních klimatizačních jednotek pro 1.np je ušetření místa na terase v 1.np kde budou venkovní jednotky osazeny. Pro m č 120,123,126,129,131,133,139,142,146,149 je zvolen systém typu MULTISPLIT (1ks venkovní jednotka + 2ks vnitřních jednotek). Tedy celkem v systému MULTISPLIT 5ks venkovních klimatizačních jednotek + 10ks vnitřních klimatizačních jednotek. Pro m č. 103,114 zůstává systém typu SPLIT dle původního zadání (1ks venkovní jednotka + 1ks vnitřní jednotka). Tedy celkem 2ks venkovních klimatizačních jednotek + 2ks vnitřních klimatizačních jednotek.

Výsledkem je rozpočet č 1 - ZL1, který obsahuje více a méně práce práce ve výši 0 Kč bez DPH.

údaje o změně	Změnu vyvolal	objednatel a jiné okolnosti		
	Jedná se o změnu (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x	
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla		
		MP 9 2.4 obdobně jako dle § 222 odst. 6 ZZVZ	x	
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout)	zápis do SO (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut provedení				
jiné		x		

údaje o ceně díla	ocenení změny předložil: Zhotovitel		Změna ceny za Změnový list č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		0,00	0,00%
	Výše DPH	sazba: 21%	303 057,44	
	náklady na změnu v ZL č. 1 vč. DPH		303 057,44	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 192 670,00	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1)		1 192 670,00	
Cena díla dle SOD+ZL č. 1 vč. DPH		1 443 130,70		

Změny dle § 222/6 ZZVZ nebo MP 9.2.4	Měněpráce celkem bez DPH	284 000,00	23,81%
	Vícepráce celkem bez DPH	284 000,00	23,81%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1	0,00	0,00%

termín	Termín realizace změny:	11/2023
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	5.12.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	5.12.2023	
	TDI:	/	
	Projektant:	/	
	Objednatel:	5.12.2023	

Rozpočet ke Změnovému listu č. 1

přílohy

Změnový list č.1 - Vícepráce

Rozpočet	1 Rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Infekční, Infektologie RECT	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
001	Nemocnice Kyjov, pavilon G	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Climfil Brno s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno	Zakázkové číslo	11. 21
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	284 000		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	284 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	284 000		
ZRN+ost.náklady+HZS	284 000		
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Základ pro DPH	21,0 %		284 000 Kč
DPH	21,0 %		59 640 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			343 640 Kč


Poznámka :

Změnový list č.1 - Vícepráce

Pro klimatizační jednotky v 1.NP - typu MULTISPLIT.

Stavba :	001 Nemocnice Kyjov, pavilon G	Změnový list č.2
Objekt :	01 Infekční, Infektologie RECT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F0830	Klimatizace, vzduchotechnika				
1b		Klimatizační jednotky – venkovní + 2 vnitřní typu MULTISPLIT	kpl	5,00	39 800,00	199 000,00
2b		Montáž klimat. jednotek, kompletace a zprovoznění	kpl	5,00	17 000,00	85 000,00
	Celkem za	F0830 Klimatizace, vzduchotechnika				284 000,00



Změnový list č.1 - Méněpráce

Rozpočet	1	Rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Infekční, Infektologie RECT		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
001	Nemocnice Kyjov, pavilon G		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Climfil Bmo s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Bmo		Zakázkové číslo	11. 21
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-284 000	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	-284 000	
HZS		0	
ZRN+HZS		-284 000	
ZRN+ost.náklady+HZS		-284 000	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
-------------------	-----------------------	-----------------------

Základ pro DPH	21,0 %	-284 000 Kč
DPH	21,0 %	-59 640 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-343 640 Kč

Poznámka :

Změnový list č.1 - Méněpráce

Pro klimatizační jednotky v 1.NP - typu SPLIT

Stavba :	001 Nemocnice Kyjov, pavilon G	Změnový list č.1
Objekt :	01 Infekční, Infektologie RECT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F0830	Klimatizace, vzduchotechnika				
1a		Klimatizační jednotky - venkovní + vnitřní typu SPLIT	ks	-10,00	19 900,00	-199 000,00
2a		Montáž klimat. jednotek, kompletace a zprovoznění	ks	-10,00	8 500,00	-85 000,00
	Celkem za	F0830 Klimatizace, vzduchotechnika				-284 000,00

