



DODATEK Č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 13.2. 2024

1. Smluvní strany

Objednatel: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
se sídlem: Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČ: 000 89 613
DIČ: CZ00089613
jednající: Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem
(dále jen „objednatel“ či „zadavatel“)
a

Dodavatel: Spyron Design s.r.o
se sídlem: V háji 15/1092 Praha 7 170 00
IČ / DIČ: 25101790 / CZ25101790
zapsán v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49766
jednající: Vladimír Jansa
(dále jen „dodavatel“)

2. Úvodní ujednání

- 1/ Objednatel a dodavatel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XI. odst. 5 kupní smlouvy ze dne 13.2. 2024 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 1.
- 2/ Objednatel a dodavatel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- 3/ Potřeba změny termínu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Realizace předmětu plnění smlouvy tvoří součást projektu s názvem „Dům přírody Pálavy“, který je mimo jiné tvořen i stavební částí. Plnění smlouvy je navázáno na stavební část, zejména pak na část týkající se vybavení expozice. Ze strany zadavatele došlo k časovému

prodlení s dodáním podkladů ke grafické části, především k části kovových panelů umístěných v exteriéru. Instalace a rozmístění panelů je provázané s terénními úpravami, které budou dokončeny 15.4. 2024.

Plnění smlouvy v termínu obsaženém v čl. IV. odst. 1. tedy není reálné, a to z výše popsaných objektivních důvodů. Tímto dodatkem dochází k prodloužení termínu plnění o dobu, která je nezbytná k řádnému dokončení a předání díla v takové jakosti a provedení, jaká odpovídá technickým standardům a normám.

3. Předmět dodatku

- 1/ Tímto dodatkem dochází ke změně článku IV. odst. 1. smlouvy, kdy původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

Prodávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle přílohy č. 1 této smlouvy k dodání zboží nejpozději do 25.5. 2024.

4. Závěrečná ustanovení

- 1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

V Mikulově 10.4. 2024

V Praze 9.4. 2024

Mgr. Petr Kubín, ředitel RMM

Vladimír Jansa, jednatel