

II/377 Rohozec

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1143

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1401

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 324/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 180/50/2023

Číslo SPP: 1856.3241180LMI

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/377 ROHOZEC

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581

sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CZ a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha

zapsaná u Městského soudu v Praze

kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

zastoupena

IČ: 45274924

sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny:

Stavba nemohla být realizována ve sjednaném termínu z důvodu opoždění stavby splaškové kanalizace, která stavbě „II/377 Rohozec“ předcházela, a následným nevhodným klimatickým podmínkám v zimním období.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 5 dnů od účinnosti smlouvy

Termín zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení a předání díla

do 31.05.2024

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Brně, dne

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.05.06
14:55:26 +02'00'



EUROVIA CZ a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
07.05.2024
11:11

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: II/377 Rohozec		Číslo změny: 01	
		Datum: 6. 12. 2023	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 101 Oprava komunikace II/377; SO 000 Ostatní a vedlejší náklady			
Odkazy:			
Popis změny: <i>Změna termínu dokončení stavby</i> – stavbu nebylo možno realizovat ve sjednaném termínu z důvodu opoždění stavby splaškové kanalizace a vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám; navrhuje se termín dokončení do 31.5.2024 <i>Záměna směsi pro provedení ohrusné vrstvy</i> – na polovině vozovky, která bude opravena v rámci stavby kanalizace, je navržena směs pro ohrusnou vrstvu ACO 11+ s modifikovaným pojivem; toto nelze vzhledem k dotačním podmínkám změnit; navrhuje se záměna původní směsi pro ohrusnou vrstvu ACO 11+ za směs ACO 11+ s modifikovaným pojivem – a to v celé ploše ohrusné vrstvy – 2.185 m2			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	
Změna byla vyvolána	Změna termínu – nepřipravenost z důvodu opoždění stavby kanalizace Změna směsi – sjednocení ohrusné vrstvy		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 			
Převzal (Jméno, datum, podpis) 			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: II/377 Rohozec	
Číslo změny: 01	
Datum: 4. 12. 2023	
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☒
	Změna dokončení stavby ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Zápis TDK	
Počet listů příloh: 04	
Navrhovaná změna ceny díla: 1 536 068,75 Kč (bez DPH)	
Vícepráce	947 743,75 Kč (bez DPH)
Méněpráce	-760 380,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	168 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	