

Číslo dodatku č.1 objednatele: 233/2013

Číslo dodatku č.2 objednatele: 511/2013

Číslo dodatku č.3 objednatele: 681/2013

Číslo dodatku č.4 objednatele: 728/2014

Číslo dodatku č.5 objednatele: 58/2015

DODATEK Č.5
KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ NA AKCI:
II/373, III/37367 Březina průtah
- DSP, IČ, PDPS, SP

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

AF-CITYPLAN s.r.o.

sídlem Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Milanem Komínkem, jednatelem a ředitelem

IČO 47307218
oddíl C, vložka 25005

II.

Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o projektové přípravě na akci „**II/373,III/37367 Březina průtah – DSP,IČ,PDPS,SP**“ uzavřené dne 31.5.2013 ve znění Dodatku č. 1 z 3.6.2013, Dodatku č. 2 z 30.7.2013, Dodatku č. 3 z 10.10.2013 a Dodatku č. 4 z 21.2.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodly níže uvedeného data na tomto Dodatku č.5.

III.

Důvodem k uzavření Dodatku č.5 je zjištění, že část akce „Zatrubnění potoka“ nepodléhá územnímu řízení a tudíž na ni nebude vydáno územní rozhodnutí.

Číslo smlouvy objednatele: 211/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-137

Číslo dodatku č.1 objednatele: 233/2013

Číslo dodatku č.2 objednatele: 511/2013

Číslo dodatku č.3 objednatele: 681/2013

Číslo dodatku č.4 objednatele: 728/2014

Číslo dodatku č.5 objednatele: 58/2015

IV.

Dodatkem č.5 se mění původní smlouva následovně:

Čl. VI. odst. 1 se mění:

i. II/373, III/37367 Březina průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Koncept DSP	do 10.10.2014
DSP	do 30.1.2015
IČ, Rozpočet	do 13.2.2015
Koncept PDPS, SP	do 13.3.2015
PDPS, SP	do 17.4.2015, nebude-li dohodnuto jinak

ii. Zatrubnění potoka - DÚR

Koncept DÚR	do 10.10.2014
DÚR	do 31.1.2015

iii. Zatrubnění potoka - DSP, IČ, PDPS, SP

Koncept DSP	3.4.2015
DSP, Rozpočet a IČ	do 2 týdnů od obdržení připomínek
Koncept PDPS, SP	do 4 týdnů od odevzdání DSP
PDPS, SP	do 2 týdnů od obdržení připomínek

iv. SO 104 – 2.část - DSP, IČ, PDPS, SP

Koncept DSP	do 10.10.2014
DSP	do 30.1.2015
IČ, Rozpočet	do 13.3.2015
Koncept PDPS, SP	do 13.3.2015
PDPS, SP	do 17.4.2015, nebude-li dohodnuto jinak

Číslo smlouvy objednatele: 211/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-137

Číslo dodatku č.1 objednatele: 233/2013

Číslo dodatku č.2 objednatele: 511/2013

Číslo dodatku č.3 objednatele: 681/2013

Číslo dodatku č.4 objednatele: 728/2014

Číslo dodatku č.5 objednatele: 58/2015

V.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Praze, dne 23.2.2015


V Brně, dne 23.2.2015


Ing. Milan Komínek
jednatel a generální ředitel

AF-CITYPLAN s.r.o.



AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřichská 889/17
110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: C247307218


Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*