

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### II/400 VYSOČINA - HOSTIM, III/3986 BOSKOVŠTEJN - JIŘICE U MB

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp.zn Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednateli společnosti

IČO 026 57 392  
sp.zn. C 58317

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

- Silnice III/3986 - zhotovitel v rozporu se smlouvou o dílo nezajistil vydání rozhodnutí o omezení provozu na pozemní komunikaci,
- Silnice II/400 - zhotovitel měl provádět pokládku obrusné vrstvy za úplné uzavírky, ale v Rozhodnutí o uzavírce mu bylo stanoveno, že stavba bude průjezdná pro BUS a tím vznikla středová spára, kterou bylo nutné prořezat a ošetřit modifikovanou zálivkou.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

#### 1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 901 137,68 Kč

#### III.

#### 1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
  1. Vyčíslení méně a víceprací

V Bruntále dne

Patrik Berka  
jednatel  
BERKASTAV s.r.o.

V Brně, dne

**Bc. Roman Hanák**



Digitální podpis:  
16.05.2024  
14:41

Bc. Roman Hanák  
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

**Patrik  
Berka** Digitálně podepsal  
Patrik Berka  
Datum: 2024.05.16  
13:16:05 +02'00'


**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ MÉNĚ A VÍCEPRACÍ**

---

Projekt: II/400 VYSOČINA - HOSTIM, III/3986 BOSKOVŠTEJN - JIŘICE U  
MB

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Komunikace	2 581 077,68	86 010,00		2 667 087,68
SO 102	Komunikace	1 265 250,00		-31 200,00	1 234 050,00
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>3 846 327,68</b>	<b>86 010,00</b>	<b>-31 200,00</b>	<b>3 901 137,68</b>

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>3 846 327,68</b>	<b>86 010,00</b>	<b>-31 200,00</b>	<b>3 901 137,68</b>




## Soupis prací objektu

**Stavba:** II/400,III/3986 Oprava krytu vozovky  
**Objekt:** II/400 hranice kraje Vysočina - Hostim  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

SO 101	86 010,00
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>57 340,00</b>
6	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	610,000	94,00	57 340,00
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>28 670,00</b>
5	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	610,000	47,00	28 670,00



## Soupis prací objektu

Stavba: II/400,III/3986 Oprava krytu vozovky  
Objekt: III/3986 Boskovštejn - Jiřice u Moravských Budějovic  
Rozpočet: SO 102 Komunikace

SO 102	-31 200,00
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-31 200,00</b>
1	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	-1,000	31 200,00	-31 200,00
			<p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.</p> <p>Včetně projednání s dotčenými orgány.</p> <p>Vše v režii zhotovitele.</p> <p><i>1=1,000 [A]</i></p> <p>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>				